

Znak sprawy: DOA.201.68.2019.5

WSZYSCY WYKONAWCY

2019-125701



Dotyczy: postępowania na wymianę stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843, dalej „Ustawa”), informuje, iż w związku toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (7 części), wpłynęły od Wykonawców zapytania do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Pytania dot. części 4 – nieruchomości ul. Św. Wojciecha 29 m 7 i ul. Św. Wojciecha 29 m 8.

W przedmiarze dot. w/w nieruchomości widnieje pozycja dot. uzyskania stosownych pozwoleń. Czy w związku z tym należy uzyskać takie pozwolenia?

Jeżeli tak to proszę o wydłużenie terminy realizacji umowy.

Odpowiedź 1

W związku z faktem, iż nieruchomość przy ul. Św. Wojciecha 29 jest ujęta w wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A231, Zamawiający wyjaśnia, iż należy opracować dokumentację projektową na wymianę stolarki dla adresów Św. Wojciech 29 m 7 oraz Św. Wojciech 29 m 8 oraz uzyskać wszelkie, niezbędne pozwolenia, decyzje i uzgodnienia (w tym pozwolenia konserwatorskiego).

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje SIWZ oraz IPU w następujący sposób:

POZnań*

Modyfikacja SIWZ

1. W pkt 10 SIWZ (str. 11)

jest:

„4) część IV:

- a) od 1) do 8) – 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,
- b) od 9) do 29) – 10 tygodni”.

winno być:

„4) część IV:

- a) od 1) do 8) oraz 11) i 12) – 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,
- b) od 9) do 10) oraz od 13) do 29) – 10 tygodni”.

2. W pkt 18.5 SIWZ (str. 17)

jest:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:

„Oferta na wymianę stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części) - nie otwierać przed 24.10.2019 r., godz. 12:15”.

winno być:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:

„Oferta na wymianę stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części) - nie otwierać przed 29.10.2019 r., godz. 12:15”.

3. W pkt 19.1 SIWZ (str. 18)

jest:

„Oferty należy złożyć do dnia 24.10.2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania”.

winno być:

„Oferty należy złożyć do dnia 29.10.2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania”.

4. W pkt 19.2 SIWZ (str. 18)

jest:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.10.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, na sali konferencyjnej na 3 piętrze”.

winno być:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, na sali konferencyjnej na 3 piętrze”.

Modyfikacja IPU

1. W § 4 ust. 1 pkt 4 IPU (str. 10)

jest:

„4) część IV:


- a) od 1) do 8) – 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,
- b) od 9) do 29) – 10 tygodni”.

winno być:

„4) część IV:

- a) od 1) do 8) oraz 11) i 12) – 16 tygodni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień i jeśli zachodzi taka konieczność pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę termin wynosi 26 tygodni,
- b) od 9) do 10) oraz od 13) do 29) – 10 tygodni”.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl został opublikowany aktualny przedmiar robót dla adresu Św. Wojciech 29 m 8.

KOORDYNATOR
ds. Zamówień Publicznych

Justyna Bittner-Dobak

