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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymiane stolarki w budynkach komunalnych potozonych
w Poznaniu {7 czgdci)

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iz w zwigzku z toczacym sig
postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wymiane stolarki w budynkach komunainych potozonych w Poznaniu (7 czeéci), wplynely od
Wykonawcy zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia o nastgpujgcej tresci:

Pytanie 1
Whnosze o wydtuzenie terminéw wykonania zaméwienia dla:
- czesdci 1 od 1) do 14), czesc iz od 1) do 7), cze$é V od 1) do 20}, czesé Vi od 2) do 18)
na 172 dni {w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodniern i jesli zachodzi taka koniecznos¢ pozwolenia
konserwatorskiego). W przypadku koniecznoséci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe termin wynosi
242 dni, liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajgcemu
zakoriczenia robét (a we wskazanych przypadkach takie zlozenie Dokumentacji i uzyskanych decyzji,
pozwolen i uzgodnieri) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ na 7 dni przed uptywem terminu
na wykonanie przedmiotu Umowy.
- cze$é Vil - 1), 19), 20)
na 242 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskaniem wszystkich
wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien, w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o
pozwoleniu na budowe), - liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét, z zastrzezeniem, iz
zgtoszenie Zamawiajgcemu zakoriczenia robdt (a we wskazanych przypadkach takie ztoZzenie Dokumentacii i
uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastapi¢ na 7 dni przed
uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

Wydluienie w/w terminéw jest wskazana z uwagi na koniecznos¢ uzyskania pozwolenia Miejskiego
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Konserwatora Zabytkéw (MKZ). Doswiadczenie pokazuje, ze uzyskanie takiego pozwolenia czesto wydiuia
sie z powodu brakéw uchwatl wspdlnot mieszkaniowych wyrazajgcych zgode na wymiane stolarki.
Dodatkowo czesto uzyskanie takie pozwoienia jest oblozone wymogiem wykonania okna wzorcowego i jego
akceptacijg przez MKZ, co w rzeczywistoéci sprawia, ze proces produkcyjny stolarki okiennej moze rozpoczgé
sie dopiero po uzyskaniu pozwolenia.
Odpowiedz 1

Zamawiajgcy informuje, iz wskazane w SIWZ terminy realizacii przedmiotu umowy uwzgledniaia wyvkonanie
dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i
uzgodnien i jesli zachodzi taka konieczno$¢ pozwolenia konserwatorskiego. W zwigzku z powyiszym
Zamawiajacy nie przewiduje wydiuzenia termindw realizacii przedmioty umowy dla w/w adrasdw.

Pytanie 2

Whnosze ¢ wydluienie termindw wykonania zamdwienia dla:
- czesé 1 od 15) do 21), cze$é 1I: od 1) do 21), czesé Hl od 8) do 22), cze$é IV: od 1) do 20), Czes¢ V od 21) do
28), czes¢ VI: od 1) do 25) oraz 28), czesc VIl od 22) do 24)
na 100 dni liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robot, z zastrzezeniem, iz zgioszenie
Zamawiajgcemu zakoriczenia robdt (a we wskazanych przypadkach takie zlozenie Dokumentacji i
uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ na 7 dni przed
uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wydtuzenie w/w termindw jest wskazana z uwagi na okres w jakim bedzie realizowana umowa. Ostatni
kwartat roku jest czasem w ktérym jest najwiecej zamdwien na stolarki co powoduje wydtuzenie procesu jej
produkgji. Dodatkowo w tym roku z uwagi na spowolnienie gospodarki z powodu pandemii Covid 19 ilo$¢
zaméwien bedzie wyjatkowo duza.

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy informuje, iz nie przewiduje wydtuzenia terminéw realizacji przedmiotu umowy dla w/w
adresow.

Pytanie 3

Wnosze o wydiuzenie terminéw wykonania zamowienia dia:
- czesé VI: 26,} 27},  cze$é Vik: od 21}, 25}, 26)
na 120 dni liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzezeniem, iz zgloszenie
Zamawiajgcemu zakoniczenia robét (a we wskazanych przypadkach takie ziozenie Dokumentacji i
uzyskanych decvzii, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastapic¢ na 7 dni przed
uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wydtuzenie w/w termindw jest wskazana z uwagi na fakt, iz stolarka drzwiowa przewidziana do wymiana
na w/w adresach jest bardzo nietypowa ti. fukowa, z naswietlami, z bogatymi zdobieniami. Istnieje
koniecznos¢ wykonania jej jako stolarki drewnianej. Wszystko to powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
jej w tak krotkim czasie jak 70 dni.

Cdpowiedi 3
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy modyfikuje tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz Istotnych Postanowien Umownych w nastepujgcy sposéb:

iiodyfikacja SIWZ

1. W pkt 10 SIWZ (str. 12):

jest:

6) czesc VI od 1) do 28) — 70 dni,
— liczgc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzeieniem, iz zgloszenie
Zamawiajgcemu zakoticzenia robét (a we wskazanych przypadkach takie ztozenie Dokumentadji i

Strona2:z5

ML

]



uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpié na 7
dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

7) czesé Vil

a) 1), 19}, 20} - 182 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien, w tym uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego i decyzji o pozwoieniu na budowe),

b) od 2) do 18} — 112 dni (w tym wvkonanie dokumentacji projektowei na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien i jesli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe termin wynosi 122 dni,

¢} od 21} do 26} — 70 dni,

— liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzeieniem, iz zgloszenie

Zamawiajgcemu zakoniczenia robdt {a we wskazanych przypadkach takie zlozenie Dokumentagji i

uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpic¢ na 7

dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

winno byé:
6) czesc Vi

aj od 1} do 25) oraz 28} — 70 dni,

b) 26)i27) - 100 dni,

— liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzeieniem, iz zgloszenie

Zamawiajgcemu zakonczenia robdt (a we wskazanych przypadkach takze ztozenie Dokumentadji i

uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnient) objetych przedmiotem Umowy powinne nastapié na 7

dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

7) czesc Vil

a} 1), 18}, 20} - 182 dni {w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien, w tym uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe),

b) od 2} do 18) — 112 dni {w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodniert i jesli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o
pozwoieniu na budowe termin wynosi 182 dni,

c} 21), 25} i 26) — 100 dni,

d) od 22) do 24) — 70 dni,

— liczagc od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzezeniem, iz zgloszenie

Zamawiajacemu zakonczenia robdt {a we wskazanych przypadkach fakie zioZzenie Dokumentacgii i

uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastapi¢ na 7

dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

Modyfikacja IPU

1. W8§4ust. 1pkt6i7IPU(str. 11):

jest:
6)

czes¢ Vi od 1) do 28) — 70 dni,
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7} czesé Vik

a) 1), 19), 20) - 182 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien, w tym uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe),

b) od 2) do 18) — 112 dni {(w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji iuzgodnien ijeéli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku koniecznoéci uzyskania decyzii o
pozwoleniu na budowe termin wynosi 182 dni,

c) od 21) do 26) — 70 dni,

— liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzeieniem, iz zgloszenie

Zamawiajgcemu zakoniczenie robdt (a we wskazanych przypadkach takie zfozenie Dokumentagji i

uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ na 7

dni przed uplywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

winno by¢:

6)

7)

czesc Vi:

a) od 1) do 25) oraz 28) — 70 dni,

b) 26)i27) — 100 dni,

— liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzeieniem, iz zgtoszenie

Zamawiajacemu zakonczenia robét (a we wskazanych przypadkach takie ziozenie Dokumentacji i

uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnien) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ na 7

dni przed uptywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

cze$c VIl

a) 1), 19), 20) - 182 dni (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien, w tym uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe),

b) od 2) do 18) — 112 dni {w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymiane stolarki oraz
uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen, decyzji i uzgodnien i jesli zachodzi taka
koniecznos¢ pozwolenia konserwatorskiego). W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe termin wynosi 182 dni,

c) 21), 25)i 26) — 100 dni,

d) od 22) do 24) — 70 dni,

— liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt, z zastrzeieniem, iz zgloszenie

Zamawiajgcemu zakorniczenia robot (a we wskazanych przypadkach takie ziozenie Dokumentacii i

uzyskanych decyzji, pozwolen i uzgodnieri) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ na 7

dni przed uplywem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy.

Pytanie 4

Czesc | — Dabrowskiego 28a/12.

- Czy nalezy uzyskac pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkdow na prace?

- Czy okna dachu nalezy dostosowac do istniejgcego otworu czy nalezy go poszerzy¢?
- Czy okna dachowe majg by¢ wykonane z PCV?

Odpowiedz 4

Zamawiajgcy wyjasnia, iz wymiana okien dotyczy lewej oficyny budynku przy ul. Dgbrowskiego 28A i nie sg
wymagane uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. istniejgce okna sg typu Welux standardowe i
nie jest konieczna zmiana wymiardw stolarki. Przedmiar robét przewiduje podniesienie okna powyzej potaci
dachu z wykonaniem odwodnienia (przeciw spadku) w strefie okien.
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Pytanie 5

Czesc | — Szamarzewskiego 52/7
- Czy nalezy uzyskaé pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prac?
- Czy nowa stolarka okienna ma by¢ z PCV?

Odpowiedz 5
Stolarke okienna nalezy wymieni¢ po wczesniejszym uzgodnieniu warunkdow z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw. Budynek przy ul. Szamarzewskiego 52 jest budynkiem Wspdlnoty Mieszkaniowej zatem
wymagana jest zgoda wyrazona w formie uchwaty.

Pytanie 6
Cze$t V — 28 Czerwca 1965 nr 136/1
- Czy nalezy uzyskad pozwolenie Migjskiego Konserwatora Zabytkdéw na prac?
- Czy nowa stolarka okienna ma by¢ z PCV?
Odpowiedz 6
Wymieniane okna s3 od strony podworka i nie ma potrzeby uzyskaé pozwoienia Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw. Materiat i rodzaj okien zgodnie z przedmiarem robét.

Pytanie 7
Czes¢ V — 28 Czerwca 1965 nr 138B/13
- Czy nalezy uzyskac pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prac?
- Czy stolarka okienna ma by¢ z PCV?
Odpowiedi 7
Nie ma potrzeby uzyskaé pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Materiat i rodzaj okien zgodnie 2z
przedmiarem robot.

Pytanie 8
Czesé V —Kilinskiego 4/21
- Czy nalezy uzyskac pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prac?
- Czy nowa stolarka okienna ma by¢ z PCV?
Odpowiedz 8
Wymieniane okna s3 od strony podworka i nie ma potrzeby uzyskac pozwoienia iviiejskiego Konserwatora
Zabytkow. Materiat i rodzaj okien zgodnie z przedmiarem robét.

Pytanie 9
Czedc¢ VI — Limbowa 17/1
- Czy nalezy uzyskac pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prac?
- Czy nowa stolarka okienna ma by¢ drewniana?
OdpowiedZ 9
Nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Materiat i rodzaj okien zgodnie
z przedmiarem robdét.

Magdalena} Su,'ornowska»Sajniak
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Dziat Zamawien ublicznych
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