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Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0.
Poznan, dnia 13.03.2019 r.

DOA.201.8-1/2019
Wszysecy Wykonawcey

Dotyczy: przetargu nieograniczonege na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami do istmiejacej zabudowy — ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej
podiaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Zarzagd Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, dalej Ustawa) informuje, iz
W zwigzku z toczacym si¢ postgpowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie i wykomanic kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejacej
zabudowy — ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podigczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej
wplynely od Wykonawcéw zapytania do SIWZ o nastepujgcej tresci:

Pytanie 1
Prosz¢ o zalgczanie kompletnej i aktualnej mapy (w 1 czeéci) do celow projektowych? Jezeli
Zamawiajacy bedzie musiat pozyska¢ mape do celéw projektowych zajmie to ok 6 tygodni.
Odpowiedz 1

Zadanie dotyczy zaprojektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do
istniejacej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podigczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z zapisami PFU, Zamawiajacy posiada map¢ do celéw projektowych aktualng na dzien
22.12.2017r. Oryginal mapy udostgpni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Ze wzgledu na obszar
objety planowanym projektem mapa sktada si¢ z czgsci. Na stronie internetowej udostgpniono skan
oryginalnej mapy w czeSciach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ aktualizacji mapy Zamawiajacy
oczekuje, iz Wykonawca zrealizuje to w ramach zawartej umowy.

Pytanie 2
Prosimy o udost¢pnienie podpisanej umowy z Aquanet S.A. na budowe kanalizacji sanitarnej, ktéra
jest przedmiotem przetargu? Procedura podpisania umowy zajmuje ok 6 tygodni i jest konieczna do
uzyskania warunkéw technicznych.,
Odpowiedz 2
Zamawiajgcy nie podpisal umowy z Aquanet S.A. Czynnosci w tym zakresie sg w toku, dlatego
Zamawiajacy udostepnil projekt umowy.
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Pytanie 3
Prosimy o zataczenie warunkdéw technicznych.
Odpowiedz 3
Zamawiajacy oczekuje, iz Wykonawca w ramach zawartej umowy uzyska stosowne warunki
techniczne.

Pytanie 4
Jezeli Zamawiajgcy nie posiada warunkow technicznych prosze o ich uzupelnienie. Do uzyskania
warunkdéw technicznych niezbgdna jest podpisana z AQUANET S.A. umowa na budowe
kanalizacji sanitarnej. Oczekiwanie na warunki techniczne wynosi ok 5 tygodni.
Odpowiedz 4
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 2 i 3.

Pytanie 5

W nawigzaniu do zapiséw SIWZ pkt 10 1) prosimy o uszczegélowienie czy laczny czas na
wykonanie dokumentacji, ktéra ma by¢ zlozona Zamawiajgcemu to 11tygodni +10 tygodni na
uzyskanie pozwolen, tacznie 21 tygodni?

Odpowiedz 5
Czas na zlozenie dokumentacji Zamawiajgcemu to 11 tygodni.
Czas na uzyskanie Pozwolen to 10 tygodni od dnia podpisania protokolu kwalifikacji
Dokumentacji z adnotacjg ,,bez zastrzezen”.

Pytanie 6
Prosimy o wydtuzenie terminu wykonania projektu wraz z uzyskaniem wszystkich pozwolen do 28
tygodni przy zaloZzeniu otrzymania od Panstwa kompletnej mapy do celéw projektowych
i warunk6éw technicznych. W przypadku nie otrzymania dokumentéw nalezy doliczyé podany
powyzej podany czas. Prosimy o urealnienie powyzszych terminéw.
Odpowiedz 6

Zamawiajacy nie wydiuza terminu wykonania projektu. Jednocze$nie wskazuje, iz szczegétowe podstawy
zmian Umowy, Zamawiajacy okreslit w IPU.

Pytanie 7
W zatgezniku nr 9 do SIWZ_PFU - bledny plik Mapa 7.pdf prosze o uzupelnienie. Zamieszczona
mapa jest podzielona na 7 czgsci z czego jedna czesé dotyczy innej inwestycji (mapa jest
nieczytelna). Prosz¢ o zalaczenie kompletnej mapy tzn. w 1 czedci.
Odpowiedz 7
Zamawiajacy ponownie zatgcza skan mapy w czesciach i TIF.

Pytanie 8
Prosimy o zalaczenie badan geotechnicznych celem stwierdzenie koniecznosci wymiany gruntu,
odwodnienia i pompowania wody gruntowe;j.



Odpowiedz 8
Zamawiajacy nie posiada badari geotechnicznych. Zamawiajacy oczekuje, iz dokumentacja
geotechniczna bedzie przedmiotem opracowywanej Dokumentacji Projektowej przez Wykonawece.

Pytanie 9
Kto jest wiascicielem drogi w ktérej biegnie sieé i przytgcza?
Odpowiedz 9
Wiascicielem drogi jest Miasto Poznan. Zarzadza - Zarzad Drég Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623
Poznan.

Pytanie 10
Czy Wykonawca ma odtworzy¢ nawierzchni¢ po pracach budowlanych?
Odpowiedz 10
Wykonawca zgodnie z PFU i IPU jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni po pracach
budowlanych.

Pytanie 11
Prosz¢ okresli¢ w jakim zakresie nalezy odtworzyé nawierzchnie po pracach budowlanych sieci
i przylaczy?
Odpowiedz 11
Zgodnie z PFU i IPU w oparciu o wytyczne wiascicieli lub zarzadcow drog.

Pytanie 12
Czy Wykonawca musi wyceni¢ wykonanie projektu organizacji ruchu i ponosi¢ oplaty za
organizacje ruchu i za zajgcie pasa drogowego? Prosze podaé stawki.
Odpowiedz 12

Zgodnie z PFU i IPU jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i ponoszenia
opiaty za organizacje ruchu i za zajgcie pasa drogowego w czasie prowadzenia robdt. Aktualne
stawki sg dostgpne na stronach internetowych Zarzadey Drog. Poniewaz stawki uzaleznione sa od
wielu czynnikéw i mogg ulega¢ zmianie nalezy zasiggaé informacje bezposrednio od zarzadcow
drog.

Pytanie 13
Prosz¢ o wydluzenie terminu wykonania robdt ziemno-montazowych do 36 tygodni z uwagi na
bardzo duzy zakres prac.
Odpowiedz 13

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu wykonania rob6t ziemno - montazowych.
Zamawiajacy zwraca uwagg, iz wydluzanie czasu wykonywania rob6t bezposrednio wplywa na
koszty realizacji. Zamawiajacy oczekuje odpowiedniego dostosowania zasobu sprzetowego
1 wykonawczego umozliwiajacego realizacje zadania w zaplanowanym terminie.



Pytanie 14
W zwiazku z wieloma niejasno$ciami prosimy o zmiane terminu sktadania ofert.
Odpowiedz 14
Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4 a pkt 1 Ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U.
z 2018. r. poz. 1986) informuje, iz zmienia termin skladania i otwarcia ofert i dokonuje
w zwigzku z tym stosownej modyfikacji SIWZ w nastepujacy sposéb:

1. Wpkt16.5 SIWZ (str. 12):
jest:
Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej trwale kopercie z dopiskiem:
»Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do istniejgcej
zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podiaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej - nie
otwiera¢ przed 18.03.2019 r., godz. 12:15”
winno by¢:
Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej trwale kopercie z dopiskiem:
wZaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do istniejgcej

zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podlaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej -
nie otwiera¢ przed 21.03.2019 r., godz. 12:15”

2. Wpkt17.1 SIWZ (str. 12):
Oferty nalezy zlozy¢ do dnia 18.03.2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. Matejki 57 w Biurze Obstugi Klienta pokdj nr 1.
winno byé:
Oferty nalezy zlozy¢ do dnia 21.03.2019 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Matejki 57 w Biurze Obstugi Klienta pokéj nr 1.

3. Wpkt17.2 SIWZ (str. 12):
Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 18.03.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiajacego
— sala konferencyjna na 3 pietrze.
winno by¢:
Otwarcie ztoZonych ofert nastgpi w dniu 21.03.2019 r. godz. 1>:15 w siedzibie Zamawiajacego
— sala konferencyjna na 3 pietrze.
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