Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczow w Poznaniu

zal. nr 8 do SIWZ
UMOWA nr DOA. ................./.2019
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)
z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
ZP -02 nr DOA. ........cueneeee /2019

zawarta w Poznaniu, dnia ................. 2019 r. pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131,
reprezentowanym przez:

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
a

NIP: REGON: KRS:
zwanym dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej lacznie STRONAMI, a kazda z osobna STRONA.
Stowniczek pojeé

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje poje¢ uzywanych w dokumentach wchodzacych

w sktad wszystkich czgsci Umowy:

1. ,,Umowa” — niniejsza umowa wraz ze wszystkimi zatagcznikami, ktore stanowig jej integralng
czese.

2. ,,Obiekt” — wolnostojacy budynek mieszkalny wielorodzinny dwusegmentowy wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, W szczegdlnosci: przytacza wodno-kanalizacyjne,
kottownia gazowa, drogi wewnetrzne, chodniki, miejsca postojowe, mata architektura oraz
nasadzenia, zjazd z drogi publicznej, zagospodarowanie terenu otaczajacego budynek.

3. ,,Teren Budowy” — dziatka nr 814/5 ark.03 i czgs¢ dziatki nr 701/1 ark. 04, (w zakresie
budowy zjazdu wraz z chodnikiem wzdtuz jezdni ul. Hulewiczow), obreb Pigtkowo potozony
w Poznaniu przy ul. Hulewiczéw. Teren Budowy zostal okreslony w Dokumentacji
Projektowej.

4. ,Dokumentacja Projektowa" — materialy w formie dokumentow papierowych
lub elektronicznych, stanowigce zatacznik nr 3 do Umowy, w tym w szczegdlnosci: Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIOR oraz inne materialy projektowe, zgodnie
z ktérymi ma by¢ realizowana budowa Obiektu.

5. ,,Podwykonawca” — kazdy podmiot, skutecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego,

zgodnie z Umowag oraz przepisami prawa, ktoremu powierzono wykonanie czgsci przedmiotu
Umowy.
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. ,,Dalszy Podwykonawca” — podwykonawca Podwykonawcy, skutecznie zaakceptowany przez

Zamawiajacego zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa, ktoremu powierzono wykonanie

czesci przedmiotu Umowy.

. ,Dokumentacja powykonawcza” — materialy w formie dokumentéw lub nos$nikow

elektronicznych opracowane przez Wykonawce, odzwierciedlajace faktyczne wykonanie

robot w szczeg6lnosci w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w tym projekt

powykonawczy, instrukcje eksploatacji, dozoru 1 konserwacji, a takze dokumenty

wymienione w § 5 ust. 6 pkt. 4 lit. a-h Umowy.

. ,,Protokot Odbioru Koncowego Robot” — protokot, potwierdzajacy wykonanie robdt zgodnie

Umowa, Decyzja o pozwoleniu na budowe 696/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.,

Dokumentacja Projektowa, innymi dokumentami, niezb¢dnymi do jego wykonania oraz

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, podpisany przez obie

strony Umowy, po dokonaniu wszelkich dostaw 1 zakonczeniu wszelkich robdt niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy.

. Skroty i uproszczenia:

1) plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 ze zm.),

3) Kodeks Pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

4) KRS — Krajowy Rejestr Sadowy,

5) P.b. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm.),

6) PN — Polska Norma,

7) PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.),

8) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

9) STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

§1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest budowa Obiektu na nieruchomosciach oznaczonych jako
dziatka nr 814/5 ark. 03 i czg$¢ dziatki nr 701/1 ark. 04, obr¢b Pigtkowo, potozonych
przy ul. Hulewiczéw w Poznaniu, a ponadto w szczegolnosci:

1) Uporzadkowanie Terenu Budowy przed przystgpieniem do robot, oraz wycinka drzew
na Terenie Budowy — zgodnie z decyzja o pozwoleniu na wycinke,

2) koordynowanie robot zwigzanych z wykonaniem przylaczy i/lub sieci mediow przez
gestorow mediow (m.in. przez Aquanet S.A., ENEA S.A., PSG Sp. z o0.0)
oraz usunigciem kolizji z istniejacg infrastrukturg (w szczegdlno$ci uzgodnienie
termindéw 1 warunkow wykonania przytaczy i/lub sieci);

3) Zamontowanie na Tereniec Budowy co najmniej jednego urzadzenia rejestrujgcego obraz
(kamery) umozliwiajacego $ledzenie postepu robot on — line i dokumentowanie postgpu
robodt na stronie internetowe] Zamawiajgcego oraz przekazanie Zamawiajagcemu adresu
IP tacza kamer / kamery (Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ wymagania
w zakresie ochrony wizerunku i danych osobowych os6b przebywajacych na Terenie
Budowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
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w tym w szczego6lnosci wykonac i umiesci¢ na wlasny koszt przed wejsciem na Teren
Budowy tablice informacyjng o zamontowaniu kamery i dokumentowaniu postepu
robot na stronie internetowej Zamawiajacego, w taki sposob, aby kazdy przebywajacy
na Terenie Budowy moégt sie z nig zapoznac). Specyfikacja urzadzenia rejestrujgcego
zostala okre$lona w zalgczniku nr 5 do Umowy;

4) Wpykonanie na wilasny koszt 1 banera o wymiarach minimum 7,0 m x 4,0 m
I zawieszenie go na ogrodzeniu w miejscu widocznym od strony ul. Hulewiczow,
na ktorym zamieszczone bedg podstawowe informacje marketingowe: logo
Zamawiajacego, logo Wykonawcy, telefony Biura Obstugi Klienta Zamawiajgcego
wraz z wizualizacjg Obiektu, przekazang przez Zamawiajacego;

5) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu;

6) Zapewnienie wyposazonego w meble biurowe kontenera biurowego do wylgcznej
dyspozycji pracownikéw Zamawiajacego i/lub inspektorow nadzoru, podigczonego
do zasilania Terenu Budowy wraz z dostgpem do wezta sanitarnego, przez caty okres
wykonywania przedmiotu Umowy;

7) Utrzymanie nasadzen kompensacyjnych w okresie wynikajacym z decyzji o wycince
drzew;

8) Woykonanie dodatkowego malowania klatek schodowych w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego jednak nie dtuzszym niz 12 miesigcy od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie Obiektu.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Umowg oraz w szczegolnosci z:

1) Dokumentacja Projektowg— zatacznik nr 3;

2) SIWZ wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 4;

3) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 696/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. r. — zalagcznik

nre;

4) Decyzja Prezydenta Miasta Poznania ws. usuni¢cia drzew i krzewdw oraz nasadzen
kompensacyjnych — zatacznik nr 7,

5) Kosztorysem ofertowym szczegétowym,;

6) Harmonogramem rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego;

7) Specyfikacja urzadzenia rejestrujgcego — zatacznik nr 5;

8) Zasadami wykonania operatow z inwentaryzacji budynkoéw komunalnych Miasta
Poznania oraz budynkow wspolnot mieszkaniowych i wspotwlasnosci z udziatem Miasta
Poznania — zatacznik nr 8;

9) Wytycznymi gestorow mediow dotyczacych odbiorow — zatgcznik nr 9.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ odstapienia od obowigzku uzyskania decyzji

0 pozwolenie na uzytkowanie w przypadku niezakonczenia przez Zamawiajacego

w terminie 13 miesigcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy, robodt

zwigzanych z budowa chodnika wzdluz ul. Hulewiczow na odcinku od ul. Herbowej

do ul. Obornickiej, w zakresie wykraczajacym poza przedmiot Umowy. Zamawiajacy
uprawniony jest do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od realizacji przedmiotu Umowy

w tym zakresie w terminie 21 dni od uptywu 13-ego miesigca liczac od dnia przekazania

Wykonawcy Terenu Budowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie

do przygotowania i przedtozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji niezbednej

do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.
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Wykonawca oswiadcza, Ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie

z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb¢dne do wykonania przedmiotu

Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjatem technicznym

i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy,

a ponadto, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie oOraz,

7e zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannoscia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego szczegdlowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym

zgodnie z przekazanym wzorem, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram

wraz z Kosztorysem ofertowym szczegotowym przed zawarciem Umowy.

Zamawiajagcy w  terminie 7 dni  od dnia zawarcia Umowy  zatwierdzi

Harmonogram lub zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 8

ponizej.

Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczegolnosci pod wzglgdem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegolne elementy robdt, w zakresie
warto$ci 1 proporcjonalno$ci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku
do Kosztorysu Ofertowego szczegdtowego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robdt pod wzgledem mozliwosci
ich realizacji majac na uwadze w szczegdlnosci dostepno$¢ Terenu Budowy, warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedlozonego

Harmonogramu i1 ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu
do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

Harmonogram i Kosztorys Ofertowy szczegdtowy shuza wylacznie do rozliczenia robot
objetych przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczego6lnosci do ustalenia
wartosci wykonanych robot w poszczegdlnych okresach realizacji i rozliczen Umowy).
Harmonogram i Kosztorys ofertowy szczegbtowy nie stanowia podstawy rozliczenia
w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechania wykonywania
okreslonych robot.

Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy
lub wysokosci  wynagrodzenia, wymaga przedtozenia nowego Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniate okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wedtug
zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ aktualizacji Harmonogramu w terminie 7 dni na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego. Aktualizacja Harmonogramu nie powoduje zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 Umowy.

W zakresie obowiazujacych przepisow, materialy iurzadzenia dostarczone przez
Wykonawce i uzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ sprawdzenia jako$ci materiatow uzywanych
do wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan na koszt Wykonawcy.
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Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonywanych w ramach
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é przedmiotowe instrukcje
na wlasny koszt najpozniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania rob6t budowlanych lub wykonania okreslonej czg¢sci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu materiatdw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczes$niejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie
zastosowanie innych materialow niz podane w zalacznikach do SIWZ, pod warunkiem
zapewnienia materialow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach.
W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materialdéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania zgody jego i autora Dokumentacji Projektowej na ich wprowadzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z Dokumentacjag Projektowa oraz
zgloszenia wszelkich zastrzezen lub jej wad, ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy, przed jej zawarciem. Brak zgtoszenia przez Wykonawce zastrzezen lub
wad Dokumentacji  Projektowej przed zawarciem Umowy, jest jednoznaczne
z o$wiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa pozwala na prawidlowe
wykonanie przedmiotu Umowy w chwili jej zawarcia. W przypadku stwierdzenia brakow
lub wad w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktorych nie mozna bylo stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci przed zawarciem Umowy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do ich zgloszenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od ich stwierdzenia pod rygorem
utraty uprawnienia do powolywania si¢ na takie braki lub wady w przysztosci.

Wykonawca o$wiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne 1 prawne
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Nadto, o§wiadcza, iz znany mu jest sposob
i warunki dostgpu do Terenu Budowy, oraz ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie
informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci, ze znany mu jest sposob i warunki dostepu do Terenu
Budowy, a takze, ze zbadal ten teren oraz jego otoczenie.

Wykonawca o$wiadcza, ze czg$¢ robot w postaci:

zamierza powierzy¢ Podwykonawcy. Jednoczes$nie oswiadcza, iz podwykonawca ten spetnia
wymogi stawiane wykonawcom zgodnie z ustawg PZP.

Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje zasobami finansowymi pozwalajagcymi na realizacje
przedmiotu Umowy w sposob nieprzerwany, bez jakichkolwiek zaklocen i opdznien
dO Warto$Ci ...o.ovvvininiiiiiiniiieea 28

§2.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Powotanie kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do wnioskowania o zmian¢ kierownika budowy lub kierownikow robot
branzowych, a Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ takiej zmiany w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku.
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Opracowanie planu BIOZ (o ile wymagaja tego odpowiednie przepisy prawa) Oraz
projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy.

Zorganizowanie Terenu Budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych, wykonanie
ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, niezbgednych zabezpieczen
i wszystkich ~ innych  czynno$ci  koniecznych  do  zrealizowania  robot,
w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych rob6t oraz dbanie o stan techniczny
I prawidlowo$¢ oznakowania przez caty okres wykonywania przedmiotu Umowy.
Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia Obiektu oraz geodezyjnej obstugi prowadzonych
robot.

Zapewnienie dostawy mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy na czas
prowadzenia robot, zatozenie podlicznikow w tym w szczegdlnosci wody i pradu oraz
biezgca regulacja ptatnosci za zuzycie wszystkich medidow. Zamawiajagcy moze
skompensowaé naleznoéci z tytutlu zuzycia medidow przez Wykonawce z dowolnej
nalezno$ci  przyslugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, W tymw
szczegolnosci z wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

Zagwarantowanie stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny
nad realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad osobami wykonujacymi
przedmiot Umowy w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Koordynowanie robot
realizowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, jesli zostang
z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami zawarte stosowne umowy
w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz wykonawcow innych robdt zwigzanych
z budowa Obiektu.

Wykonanie na wilasny koszt i ryzyko wszelkich niezbgdnych ekspertyz, badan, analiz
I opracowan oraz uzyskanie opinii i pozwolen, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a takze pokrycie kosztow zwigzanych ze sporzadzeniem
dodatkowych rysunkéw szczegotow elementéow Dokumentacji Projektowej, w tym
kosztow zwigzanych z zajgciem pasa drogowego (jesli przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy koniecznym bedzie zajgcie pasa drogowego).

Odbiér Dziennika budowy 1 kolejnych jego tomoéw, prowadzenie na biezaco przez
kierownika budowy dziennika budowy i udost¢pnianic go przedstawicielom
Zamawiajacego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania wpiséw 1 potwierdzen oraz
realizacja zaleceh wpisywanych do dziennika budowy. Zamawiajacy upowaznia
kierownika budowy ... legitymujacego si¢ dowodem
osobistym nr ... do odbioru dziennika budowy i kolejnych
jego tomow z Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania dla budowy
Obiektu.

9) Uczestnictwo kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych w radach budowy

oraz w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego lub inspektoréw
nadzoru.

10) Wspoltpraca z Zamawiajagcym i projektantem, w tym niezwtoczne pisemne informowanie

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru o okoliczno$ciach moggcych wptyngé na jakosé,
prawidtowo$¢ lub termin wykonania przedmiotu Umowy.

11) Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych na Terenie Budowy

wypadkach i kontrolach zewnetrznych.
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12) Znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy, majgcych zwigzek z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz ponoszeniec ewentualnych optat i kar za przekroczenie ich w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz. w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich pracownikow
przebywajacych na Terenie Budowy w kamizelki ochronne z nazwa odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

14) Zapewnienie sprzetu oraz materialtow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy spelniajagcych wymagania norm 1 dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

15) Utrzymanie porzadku na Terenie Budowy i drogach dojazdowych w czasie realizacji
robot oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadoéw z Terenu Budowy,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

b) ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
(t.J. Dz. U.z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

€) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr XLIV/679/V1/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r.).

16) Przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbgdnych
do realizacji przedmiotu Umowy, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
zbierania i transportu odpadow komunalnych lub waznej umowy o zbieranie i transport
odpadow zawartej z podmiotem posiadajacym odpowiednie zezwolenie.

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na Terenie Budowy oraz
dojezdzie do Terenu Budowy, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania Terenu
Budowy.

18) Udostepnienie Terenu Budowy innym wykonawcom na zadanie Zamawiajacego
w zakresie ewentualnej realizacji sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, wod-kan
i gazowych oraz innych podobnych.

19) Przedktadanie do akceptacji inspektorom nadzoru kart materialowych oraz deklaracji
zgodno$ci, atestow, certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat
lub urzadzenie przed jego wbudowaniem lub zastosowaniem.

20) Przedktadanie na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikow badan wykonanych
probek materiatowych wbudowanych w Obiekt materiatow.

21) Zgloszenie robot do odbioru zgodnie z § 5 Umowy, potwierdzone odpowiednim wpisem
do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek.

22) Uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot, a nastepnie jego catkowite
zlikwidowanie w terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru koncowego.

23) Pokrycie wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (takze
zwigzanych z gwarancjg i serwisem urzadzen, zajeciem pasa drogowego), W tym
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz dostarczenie
Swiadectwa  charakterystyki  energetycznej  Obiektu,  wykonanego  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
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24) Opracowanie instrukcji obstugi budynku wchodzacego w sktad Obiektu w dwoch
egzemplarzach oraz instrukcji obstugi lokali znajdujgcych sie¢ w budynku w liczbie
egzemplarzy odpowiadajacej ilosci lokali + 2 dodatkowe egzemplarze i przekazanie ich
Zamawiajacemu.

25) Opracowanie operatu z inwentaryzacji Obiektu zgodnie z ,,Zasadami wykonania operatow
z inwentaryzacji budynkéw komunalnych Miasta Poznania oraz budynkéw wspdlnot
mieszkaniowych i wspotwlasnosci z udzialem Miasta Poznania przyjetych uchwatg Nr
18/2014 Zarzadu Spoétki Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych sp. z 0.0. z dnia
20.03.2014 r.” stanowigcymi zatacznik nr 8 do Umowy,

26) Zatozenie Ksigzki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego przez bank w zakresie

sprawozdawczo$ci dotyczacej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest

do bezptatnego przygotowywania Zamawiajagcemu zgdanych dokumentow w tym zakresie

W terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca w stosunku do Zamawiajgcego oraz banku udzielajacego finansowania

realizacji przedmiotu Umowy zobowigzany jest takze w szczegolnosci do:

a) informowania o =zaistnieniu prawdziwego zarzutu, skargi lub powzigcia informacji
dotyczacej Czyndéw Nielegalnych zwigzanych =z realizacja przedmiotu Umowy
(za Czyn Nielegalny nalezy rozumie¢ ktorekolwiek z nastepujacych nielegalnych dziatan
lub dziatan przeprowadzonych dla celow niezgodnych z prawem: uchylanie si¢
od podatkow, oszustwa podatkowe lub inne, korupcja, przymus, zmowa, utrudnianie,
pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu, przestepczo$¢ zorganizowana
lub wszelkie inne dzialanie niezgodne z prawem, ktore moze mieé¢ wplyw na interesy
finansowe UE wedlug obowigzujacych przepisow prawa),

b) prowadzenia oraz udost¢pniania (w tym takze umozliwienia sporzadzenia kopii) ksiag
oraz dokumentacji dla wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty: ziemne, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie,
tynkarskie, dekarskie, elewacyjne, stolarskie, wykonczeniowe, elektryczne, sanitarne
(instalacje wewngtrzne i zewnetrzne) oraz drogowe, stanowigce przedmiot Umowy — chyba,
ze zakres tych robot bedzie realizowany przez osobe fizyczng prowadzaca dziatalnosé
gospodarczg (jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca). Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby €O najmniej na okres realizacji
przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju robot. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy z ktorymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem przedmiotu Umowy
lub okreslonego rodzaju robot, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zobowigzuje si¢ zatrudni¢ kolejng osobe rowniez na podstawie umowy 0 pracg. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedtozenia oswiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu o umowy o pracg, wszystkich o0sob
wykonujacych roboty okre§lone we wstepie ust. 4 powyze] wraz z o$wiadczeniem
0 niezaleganiu z wyptata wynagrodzenia na dzien zlozenia o$§wiadczenia,

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych roboty okreslone we wstepie ust. 4 powyzej. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegoélnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej — takze odnoszacych si¢ do Podwykonawcy i Wykonawcy),

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanic Zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu weryfikacji ztozonego o$wiadczenia, o ktorym mowa

w pkt. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy O zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem wykazu, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie¢ umowy/umow
0 pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

€) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce sktadek ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przedmiot

Umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstgpienia przez

Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o0 prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych

roboty budowlane stanowiagce przedmiot Umowy,
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania pisemnych zgod pracownikow na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych, w przypadku weryfikacji
przez Zamawiajacego obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, oséb wykonujacych przedmiot Umowy w oparciu o umowe
0 pracg.

5. Wykonawca zobowigzany jest przez okres realizacji niniejszej umowy do umozliwienia
odbycia praktyki zawodowej osobie wskazanej przez Zamawiajagcego pod nadzorem
kierownika budowy i/lub kierownikdéw robét, w celu niezbednych do uzyskania uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest
W szczeg6lnosci do:

1)
2)
3)

4)

przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy na Terenie
Budowy,

zapewnienia  odpowiednich ~ stanowisk  pracy i  materialbw  niezbednych
do przeprowadzenia praktyki zawodowej,

biezacego potwierdzania ilo$ci godzin odbytych praktyk przez praktykanta poprzez
stosowne wpisy w Dzienniku praktyki,

sprawowania nadzoru nad praktykantem w trakcie wykonywania praktyki zawodowej.

§3.

Terminy wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych terminach:

1) 15 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego Terenu
Budowy na wybudowanie Obiektu oraz na uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, z zastrzezeniem pkt. 2-5 ponizej, przy czym termin na osiggnigcie
stanu surowego zamknietego budynku wchodzacego w sktad Obiektu, obejmujacego:
— wykonanie fundamentow 1 instalacji podposadzkowych,

— murowanie $cian i kominéw Obiektu,
— wykonanie konstrukcji dachu Obiektu,
— ulozenie pokrycia dachu Obiektu,
— montaz stolarki okiennej,
WYNOST .evviiiiiinnnnnn.. (termin wynika z przediozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo — finansowego),
z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajacemu zakonczenia robot i gotowosci
do odbioru koncowego przez Zamawiajagcego powinno nastgpi¢ najpoOzniej
w terminie 14 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu Umowy;

2) 60 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy
Terenu Budowy na zamontowanie i uruchomienie co najmniej 1 urzadzenia
rejestrujgcego obraz (kamery) umozliwiajacego $ledzenie postepu robot on — line
oraz ich dokumentowanie na stronie internetowej Zamawiajacego Wraz
z zamieszczeniem tablicy informacyjnej, o ktoérej mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 Umowy;
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3) Zapewnienie kontenera dla inspektorow nadzoru, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 6
Umowy — w terminie 1 tygodnia od dnia przejecia przez Wykonawce Terenu
Budowy;

4) Montaz banera o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 Umowy — w terminie 2 tygodni
od dnia przejecia Terenu Budowy;

5) Malowanie klatek schodowych w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego jednak
nie dtuzszym niz 12 miesi¢cy od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Termin
wykonania prac — 9 tygodni liczac od dnia przekazania na pi$mie stosownej
informacji przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem iz zgloszenie Zamawiajagcemu
zakonczenia wykonania prac W celu podpisania protokotu potwierdzajacego
ich wykonanie winno nastgpi¢ na 7 dni przed uptywem tego terminu.

2. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy nastgpi w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego. Maksymalny termin przekazania Terenu Budowy — 3 miesigce od dnia
zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ przekazania Terenu Budowy
w terminie przekraczajacym 3 miesigce od dnia zawarcia Umowy, nie dluzszym jednak
niz 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia
zwigzane z przekazaniem Terenu Budowy w terminie do 6 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.

W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzory protokotow
montazu/wymiany urzadzen pomiarowych.

§ 4.
Ubezpieczenie przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu W dniu przekazania Terenu
Budowy, polise¢ ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmujaca ubezpieczenie
Umowy od momentu przekazania Terenu Budowy, do dnia dokonania odbioru koncowego
Obiektu, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z materiatami i urzadzeniami
przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz
warto$¢ tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy. W przypadku

wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) obejmujaca
ubezpieczenie Umowy w wydtuzonym terminie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka, w szczeg6lnosci powinien obejmowac:
pozar, wyladowania atmosferyczne, wybuch, upadek statku powietrznego, wode¢ gasnicza
I inne skutki dziatania przeciwpozarowego, powodz, zalanie, deszcz, $nieg, lawine, huragan,
osuni¢cie 1 osiadanie gruntu, osuwanie si¢ skat, kradziez z wlamaniem, rabunek, akty
wandalizmu, zle wykonawstwo, bledy ludzkie prowadzace do katastrofy budowlanej,
niedbalstwo, brak umieje¢tnosci, zwarcia, przepigcia i inne nagle zdarzenia takie jak straty
lub szkody spowodowane zawaleniem si¢ przedmiotdow na placu budowy, dzialaniem
przedmiotow obcych, transportem materiatow, maszyn oraz sprzgtu budowlanego w obrebie
placu budowy. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa, obejmowac¢ winien takze wszelkie
szkody, jakic mogg powsta¢ na nieruchomosciach sgsiadujgcych z Terenem Budowy,
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
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Polisa ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) bedzie obejmowata ubezpieczenie utraty
zysku Zamawiajgcego w wyniku szkody objetej ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia
z tytuhu utraty zysku Zamawiajacego powinna wynosi¢ nie mniej niz 200.000,00 zt. Ochrona
ubezpieczeniowa, o ktorej mowa obejmuje utrate zysku brutto Zamawiajgcego oraz kosztow
statych poniesionych przez Zamawiajgcego na wypadek opdznionego przekazania Obiektu
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Polisa Ryzyk Budowlanych (CAR) winna zawiera¢ mozliwo$¢ dokonania cesji
wierzytelno$ci na Zamawiajacego, z prawem dalszej cesji wierzytelnosci na bank finansujacy
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wgladu do projektu polisy Ryzyk Budowlanych (CAR)
oraz wniesienia uwag i korekt, a obowigzkiem Wykonawcy jest ich uwzglednienie.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy polise
lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo — kontraktowej z tytulu prowadzonej dzialalnoSci i posiadanego mienia,
obejmujace migdzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0sob trzecich zwigzane z realizacjg Umowy (szkody osobowe, rzeczowe).

3) korzysci, ktore mogt osiagna¢ poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzys$ci) oraz czyste straty finansowe rozumiane
jako szkody nie bedace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

Suma_ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 10.000.000,00 zt (podlimit na utracone

korzy$ci i czyste straty finansowe 200.000,00 zl). Wykonawca o$wiadcza, ze polisa

na dzien zawarcia Umowy nie jest obcigzona, tzn. ze suma gwarancyjna nie zostala
wyczerpana 1 potwierdza optacenie sktadki (rat sktadek).

W przypadku ratalnego optacania sktadek z tytutu ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.
1i 6, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedklada¢ Zamawiajagcemu, najpozniej na 2 dni przed
terminem platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty pod rygorem odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia okreslonego w ust. 1 i 6, w przypadku wystapienia
zdarzenia, w wyniku ktorego nastapi zniszczenie, uszkodzenie Obiektu, Terenu Budowy,
mienia lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie
koszty niezbedne do przywrocenia Obiektu, Terenu Budowy lub mienia do stanu przed
zdarzeniem, a takze zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty
lub straty.

Polisa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowo — kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia,
o ktorej mowa w ust. 6 powyzej stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

§5.
Odbiory
Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaty roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajagc ich odbiér przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego
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obowigzku jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykonad
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ na wiasny koszt elementy
do stanu poprzedniego.
Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilo$ci 1 jakosci robdt zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu oraz dokonywal ich odbioru w terminie do 3 dni od daty
zawiadomienia o ich wykonaniu. Zawiadomienie bedzie dokonywane drogg elektroniczng na
adres  e-mail: ... W  przypadku niewykonania
obowigzku zawiadomienia, roboty te nie zostang odebrane przez Zamawiajacego. Moze
to rowniez skutkowa¢ nieodebraniem calosci robdt, ktérych elementem byly roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie jest
uwazany za czeSciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie rodzi skutkow prawnych,
a W szczego6lnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminow z tytutu rekojmi
lub gwarancji i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z powyzszych tytutow, a takze
nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalaja odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy i zawiadomi
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie,
tak, aby nie spowodowaé¢ przerw w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty,
w szczegblnos$ci $wiadectwa jakoS$ci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot. Z odbioru czg¢sciowego sporzadza si¢ protokodt
odbioru czesciowego, potwierdzony wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru.
Obiekt zgloszony do odbioru koncowego musi spetniaé warunki obiektu mogacego
samodzielnie funkcjonowa¢ w zakresie korzystania z medidow oraz posiada¢ wymagane
przepisami $wiadectwa, wuzgodnienia 1 decyzje dopuszczajace do uzytkowania
(z zastrzezeniem odstgpienia od uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o czym
mowa w § 1 ust. 3 Umowy). Przyltacza mediow muszg by¢ przygotowane do odbioru przez
gestorow mediow zgodnie z ich wytycznymi stanowigcymi zatgcznik nr 9 do Umowy.
Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Roboét przez komisj¢ odbiorows, powotang zgodnie z ust. 6 pkt. 2 ponize;j.
Odbi6r koncowy robot odbywat sie bedzie zgodnie z nastepujgcymi zapisami:
1) Przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ odbior przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje
(tj. w szczegolnosci Panstwowg Straz Pozarng, Sanepid) oraz uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego
od obowigzku uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot
i gotowosci do odbioru, przeprowadzi¢ odbior przez wszystkie wymagane stuzby
I instytucje (tj. w szczegolnosci Panstwowg Straz Pozarng, Sanepid) oraz przygotowac
komplet dokumentéw niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie i przekaza¢ go ze zgloszeniem Zamawiajagcemu.

2) Zamawiajagcy kazdorazowo powola komisj¢ i dokona protokolarnego odbioru
koncowego robot w terminie 14 dni liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robdt 1 gotowosci do odbioru oraz
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po dokonaniu wpisu przez inspektora nadzoru do dziennika budowy potwierdzajacego
zakonczenie robot.

3) W czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢é przedstawiciele
Wykonawcy | Zamawiajacego.
4) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego roboét Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)

h)

wymagane przepisami $wiadectwa, uzgodnienia 1 decyzje dopuszczajgce
do eksploatacji, w tym w szczegdlnosci decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

2 egzemplarze ksigzki odbioru, sporzadzone w wersji papierowej, zgodnie
ze wzorem przekazanym przez Zamawiajacego. W skiad ksigzki odbioru wchodzi
m.in. Dokumentacja powykonawcza (sporzadzona w sposdb przewidziany
przepisami P.b.) oraz wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegdlnosci:
instrukcje obstugi, DTR-Ki, paszporty techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty
gwarancyjne na wmontowane urzadzenia 1 zastosowane materialty wraz
Z adnotacja  kierownika budowy o wbudowaniu danego  materiatu
na zrealizowanym obiekcie, protokoty odbioré6w branzowych oraz $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynkéw wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami + 1 egz. egzemplarz ksigzki odbioru w wersji elektroniczne;j,
o$wiadczenie  kierownika budowy o zgodno$ci wykonania  Obiektu
w szczegolnosci z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa oraz przepisami prawa,
Decyzja o pozwoleniu na budowg, stanowigca zatacznik nr 6 do Umowy,

oryginat dziennika budowy,

wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan, a w szczegdlnosci protokoly odbioru robot
branzowych objetych Umowa,

instrukcje obstugi 1 konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi Obiektu,

dokumentacje inwentaryzacyjng powykonawczag Obiektu wykonang zgodnie
z ,,Zasadami wykonania operatdow z inwentaryzacji budynkéw komunalnych
Miasta Poznania oraz budynkoéw wspdlnot mieszkaniowych i1 wspotwlasnosci
z udziatem Miasta Poznania” stanowigcymi zatgcznik nr 8 do Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia
rozpoczgcia odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania kazdego z lokali
wchodzacych w sktad Obiektu, konserwacji maszyn 1 urzadzen, instalacji c.0.,
instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej i instalacji
elektrotechnicznej dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce oraz
zamontowanych 1 zainstalowanych  wyrobéw  budowlanych  wraz
Z harmonogramem konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢c w wersji
papierowej i elektronicznej,

7. Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokot Odbioru Koncowego Robdt podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.
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Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, zZe przedmiot odbioru

nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego

wykonania, niezgodnego z Umowg lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze odmowié
odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte,

2) Nienadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
to Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze odstapic¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 11 Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego
wykonania Umowy. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
wynosi 60 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych
do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu

wad, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ odebra¢ wykonane prace w tym zakresie w terminie 7

dni od dnia zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunigcia wad 0, czym mowa w ust. 10 powyzej

Zamawiajacy moze usunagé w zastepstwiec Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady

nieusunigte.

§ 6.
Nadzor

Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru:

1) dla specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

2) dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, gazowych,

wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych,

4) dla specjalnosci drogowej w zakresie budowy drog.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz

przepisow P.b.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig

1 jakoscia robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych i zamiennych lub zaniechania wykonania okreSlonych robdt w imieniu
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowigzan
finansowych Zamawiajacego.

§7.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczattowo
w tacznej wysokosci:

Netto: .......... zt (stownie: ............ zt 00/100)
Brutto: ......... zt (stownie: ............ zt 00/100),

W tym za dodatkowe malowanie klatek schodowych:
Netto: .......... zt (stownie: ............ zt 00/100)
Brutto: ......... zt (stownie: ............ zt 00/100).

Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, prob, pomiarow, kosztow
opracowania Dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna
ja za niezbedng), ubezpieczenia, kosztow zaje¢cia pasa drogowego na czas prowadzenia prac,
koszty serwisu i gwarancji i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy,
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego
w ust. 1 powyze;j.
§ 8.

Warunki platnosci

. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpowaé bedzie, zgodnie

Z nast¢pujacymi zasadami:

1) na podstawie faktur czesciowych wystawionych do wartosci 80 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy (z wylaczeniem wynagrodzenia za dodatkowe
malowanie Klatek), w oparciu o0 protokoly odbioru cze$ciowego, przedkladane
Zamawiajgcemu nie czescie] niz jeden raz w miesigcu. Warto$¢ wynagrodzenia objetego
fakturami czgSciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli warto$¢ robot wynikajaca
z protokotu odbioru czgsciowego,

2) 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy (z wylaczeniem
wynagrodzenia za dodatkowe malowanie klatek) na podstawie faktury wystawionej po
podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robét,

3) wynagrodzenie z tytulu malowania klatek schodowych na podstawie faktury
wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru tych prac.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
Podstawa wystawienia faktur VAT sa podpisane protokoty odbioru cze$ciowego, Protokét
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Odbioru Koncowego Robodt, protokét odbioru prac zwigzanych z malowaniem klatek
schodowych.

. Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego nie jest uprawniony
do dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz osob
trzecich pod rygorem niewaznosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej czeSci wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
Podwykonawcéw (w tym Dalszych Podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali
oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie  objetym  protokolem odbioru robdt (czesciowym lub  koncowym),
na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw —
zgodnie ze wzorem o$wiadczenia przekazanym przez Zamawiajacego.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokos$ci .................. zt (slownie:
............................... zt 00/100) Wykonawca ztozy w formie ....................... przed

jej podpisaniem.
Warto$¢ 100% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, z czego:
1) 70% zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot,
2) 30%  zabezpieczenia  przeznaczone bedzie na  zabezpieczenie  roszczen
Zamawiajacego Z tytulu rekojmi oraz gwarancji i zostanie zwrocone lub zwolnione
W ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, a gwarancja ta straci wazno$¢ przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego Robot Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uptywem terminu
jej wazno$ci do przedtozenia ancksu do tejze gwarancji wydluzajacego termin jej
obowigzywania lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie okreslonej w art. 148 ust. 1
pkt 1-5 PZP.
§ 10.
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji 1 r¢kojmi na zasadach okreslonych
w zatgczniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca udziela ........ — miesigcznego okresu gwarancji na Obiekt, liczonego od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt, za wyjatkiem:
a) 36 — miesiecznego okresu gwarancji liczonego od dnia nasadzenia, w zakresie
utrzymania nasadzonych drzew i krzewow, o ktorym mowa w ust. 3 zatgcznika nr 1 do
Umowy oraz,
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b)  okresu gwarancji, przewidzianego przez producenta, nie krotszego jednak niz 24
miesigce, liczonego od Protokotu Odbioru Koncowego Roboét, na zamontowane
urzadzenia i podzespoty, o ktorych mowa w ust. 4 zatgcznika nr 1 do Umowy.

3. Na zasadach okreslonych w KC, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu,
wygasni¢ciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec oséb trzecich za szkody i1 wszelkie
nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rgkojmi rowny jest okresowi udzielanej gwarancji.

§ 11.
Kary umowne
1. Zamawiajacy zastrzega prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 500.000,00 z1,

2) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
pkt. 1 Umowy, z wylagczeniem terminu na osiggnig¢cie stanu surowego zamknigtego
budowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej niz 60.000,00
71,

3) za przekroczenie terminu na osiggnigcie stanu surowego zamknigtego budowy Obiektu
w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej niz 60.000,00 zt, przy
czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od naliczenia tej kary,
w przypadku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
1 pkt. 1 Umowy,

4) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 regkojmi, w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad, za kazdy stwierdzony przypadek, ale nie wiecej
niz 20.000,00 zt,

5) za opodznienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
pkt. 22 Umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia, za kazdy stwierdzony
przypadek, ale nie wigcej niz 10.000,00 zt,

6) za opoznienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron w terminie okreslonym w § 13 ust. 5 pkt. 6 Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wiecej niz 10.000,00 zt,

7) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie przedtozy
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w terminach okreslonych w § 14 Umowy w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w przypadku, gdy Wykonawca, nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem
tekstu  zawartej z Podwykonawcg lub  Dalszym  Podwykonawcg  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
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9) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany umowy o0 podwykonawstwo
W zakresie terminu zaptaty mimo wezwania Zamawiajgcego, W wysokosci 5.000,00 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10)w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej =zaptaty ktorejkolwick czesci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci
5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz powotana przez Wykonawce 1 wpisana do dziennika budowy w wysokosci 5.000,00
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

12)jezeli Wykonawca mimo wniosku Zamawiajgcego nie dokona zmiany osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy lub kierownika robét branzowych w wysokosci 200,00 zi
za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek,

13)jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie przy
realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie czynno$ci opisanych w § 2 ust. 4 Umowy,
pracownikow w formie innej niz umowa o prace w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

14)za kazdy dzien opodznienia w przedtozeniu dokumentow, o$wiadczen lub zlozenia
wyjasnien, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 1 3 Umowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien op6znienia, ale nie wiecej niz 5.000,00 zt,

15) za naruszenie przepisow bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony srodowiska w wysokosci
200,00 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 300,00 zt za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie tych przepiséw,

16)jezeli nie =zostanie przygotowana 1 uruchomiona transmisja z kamery/kamer
z Terenu Budowy oraz zamontowana tablica informacyjna, o ktérej mowa w § 1 ust. 1
pkt. 3 Umowy w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej
niz 5.000,00 zt,

17)w przypadku przerw w transmisji z kamery/kamer z Terenu Budowy, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do bezzwlocznego uruchomienia transmisji. Po uptywie
3 dni od wezwania, jesli Wykonawca nie uruchomi transmisji Zamawiajgcy uprawniony
jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
przerwy w transmisji, ale nie wigcej niz 5.000,00 zt,

18) za nieumieszczenie na $cianie budynku banera, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4
Umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opodznienia, ale nie wiecej niz 5.000,00 zi,

19) za niezapewnienie wyposazonego w meble biurowe kontenera biurowego do wytacznej
dyspozycji pracownikOw Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru, w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

20) w przypadku nieprzedtozenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na 5 dni przed data uptywu terminu jej waznos$ci lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formach okre§lonych art. 148 ust. 1 pkt 1-5 PZP, w tym
samym terminie, 0 czym mowa w § 9 ust. 3 Umowy, a nadto w przypadku
nieprzedtozenia polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) w terminie 7 dni
od dnia zawarcia aneksu w przedmiocie wydluzenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy, wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej niz 5.000,00 zt,

21) w przypadku niewywiazania si¢ z obowigzku okreslonego w § 2 ust. 5 w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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22)za opdznienie w realizacji umowy w zakresie dodatkowego malowania klatek

schodowych, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej
niz 5.000,00 zt.

Naliczenie kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

nie wyklucza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia
od Umowy.
Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujgcego
uprawnienie ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do
ich zaptaty (z uwzglednieniem ust. 2 pkt. 17 powyzej). Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng
mu kare umowng z dowolng naleznoscig przystugujaca Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalng zgode.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogoélnych okreslonych w KC.
§12.
Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie rob6t w ustalonym
terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania sity wyzszej lub czas niezbedny
do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;

b) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych (w przypadku
dokonania zmiany Umowy w tym przedmiocie), jesli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wdwczas termin
realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu
0 czas wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych;

c) bledow w Dokumentacji Projektowej, ktorych usunigcie bedzie zwigzane
z konieczno$cig naniesienia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektowe;j.
Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wprowadzenia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektoweyj;

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen, z przyczyn lezacych po stronie organow
administracji  publicznej lub jednostek wiasciwych do ich wydania,
w tym w przypadkach wydluzenia terminu zatatwienia sprawy w zakresie
uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolef, z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, organéw administracji publicznej lub jednostek
wlasciwych do ich wydania. Woéwczas termin realizacji przedmiotu Umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhluzeniu o czas opdznienia w uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen;

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin
realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu
0 czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz;

f) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robot objetych Umowa. Wowczas termin realizacji przedmiotu
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Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas nie dhuzszy
niz czas wstrzymania rob6t lub okres niezbedny do wykonania prac lub robot
archeologicznych;

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec wydtuzeniu
0 czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem Umowy
realizowanych w drodze odregbnej umowy;

wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkoéd, ktére beda kolidowaty
z wykonaniem robdt. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo§¢ dni niezbedng do usunigcia
ww. przeszkod,

wystapienia  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych  utrzymujacych
si¢ powyzej 3 dni (potwierdzonych kazdorazowo raportami IMGW, wpisem
do dziennika budowy, dziennikami temperatur potwierdzonymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru), uniemozliwiajacych wykonanie robot
stanowigcych przedmiot Umowy zgodnie zzasadami wiedzy technicznej,
normami, zaleceniami producenta materiatu lub urzadzenia oraz obowigzujacymi
przepisami  prawa, Wtym w szczegélnosci  zaistnienie = warunkow
uniemozliwiajagcych wykonanie robo6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym
odpowiednikiem), tj. wystepowania temperatur ponizej 0 stopni Celsjusza,
wedlug pomiarow zgodziny 7:00 danego dnia na Terenie Budowy,
wystepowaniem opadow $niegu lub deszczu, przyjmujac za dni niekorzystne
dni wystepowania opadow. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluZzeniu o czas wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub o czas niezbedny do usunigcia
lub ustgpienia skutkow tych warunkow;

lezacych po stronie Zamawiajacego, o charakterze organizacyjnym
(w szczegblnosci nieprzekazania wymaganych dokumentoéw), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkow wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy,
w tym w przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot lub prac
projektowych ze wzgledu na konieczno$§¢ wprowadzenia zmian do Umowy.
Woéwczas termin realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystgpowania
tych okolicznosci;

Wystapienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajacego, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy
w terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec wydtuzeniu
0 czas wystepowania tych okolicznosci.
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2) w przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji robdot dodatkowych nieobjetych
przedmiotem Umowy, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione tgcznie nastepujace

warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych
lub technicznych, w szczegoOlnosci dotyczacych zamiennosci

lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach
przedmiotu Umowy;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% lacznej wartosci Umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy;

3) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢

I warto$¢ zmiany nie przekracza 50% tacznej wartosci Umowy okreslonej w § 7 ust. 1

Umowy;

4) w przypadku kiedy Wykonawce, z ktorym Zamawiajgcy zawart Umowe, ma zastgpic
nowy wykonawca:

a) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian Umowy;

b) w wyniku przej¢cia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow;

5) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, jezeli nastepuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2, 3, 5 powyzej.
Ponadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu o prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach

kapitatowych,

- jezeli te zmiany beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Warunkiem zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w tych przypadkach jest wykazanie
Zamawiajgcemu wplywu zmian ww. czynnikoOw na koszt wykonania przedmiotu Umowy.
Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie z uwzglednieniem konsekwencji zmian
ww. czynnikow, za okres obowigzywania przepisow wprowadzajacych zmiany tychze
czynnikow. W przypadku wystgpienia zmian opisanych w pkt 1-4 powyzej, Wykonawca
moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
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powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw
na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca moze ztozy¢
w terminie 30 dni od dnia kiedy zaczng obowigzywac przepisy wprowadzajgce zmiany.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujgcych koniecznos$cig zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 14 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniale
okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie.

. Zmiana postanowien Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Zmiana
Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania tej zmiany.

. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych rob6t (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowaé
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez Zamawiajagcego W oparciu
o ustalone i zaakceptowane przez obie Strony pisemnie ilosci robot wedtug $rednich
krajowych stawek cenotworczych (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztoéw posrednich,
i zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu rob6t oraz cen czynnikow
produkcji (maszynogodziny i cen materiatbw wraz zakupem), aktualnych na dzien
sporzadzenia protokotu koniecznos$ci okreslonych w biuletynach Sekocenbud (zawierajacych
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem i sprze¢tu, obliczonych wedlug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie
iloéci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm zaktadowych).
W przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, to nowg stawke
lub cen¢ Zamawiajacy ustali wedlug innych ogolnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot. W przypadku braku ceny materialu lub maszynogodziny
w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, Zamawiajacy przyjmie ich udokumentowane ceny rynkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, a wybor przez Zamawiajacego
innego wykonawcy oraz czas realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych spowodujg
wydluzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek
roszczenia z tym zwigzane (w szczegolnosci w przedmiocie zwigkszenia wynagrodzenia
umownego).

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢ podlegajacego umniejszeniu) nastgpowac
bedzie metodag kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez Wykonawce wedlug stawek
cenotworczych (w  szczegélno$ci roboczogodziny, kosztow posrednich, 1 zysku
kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robot oraz cen czynnikdéw produkcji
(maszynogodziny i cen materiatow wraz z zakupem) aktualnych na dzien sktadania oferty,
okreslonych w biuletynach Sekocenbud (zawierajgcych informacje o $rednich krajowych
stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatdw wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone
wedlug zasad kalkulacji szczegétowej na podstawie ilosci robot i1 nakladow pracy
wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm zaktadowych). Kosztorys szczegdtowy
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sporzadzany przez Wykonawce podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
a zatwierdzona kwota jest wigzaca dla obu Stron.
§13.
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujgcego prawa
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w czesci

W nastgpujacych sytuacjach:

1) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiajacego kredytu bankowego na sfinansowanie
przedmiotu Umowy,

2) gdy Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania Terenu Budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w wyznaczonym terminic bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dhuzej niz 4 tygodnie,

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu Umowy i opdznienie to przekracza
okres 4 tygodni w stosunku do Harmonogramu,

7) gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca realizuje przedmiot
Umowy niezgodnie z postanowieniami dotyczacymi zatrudnienia, okreslonymi
w Umowie, w tym w szczeg6lnosci zatrudnia pracownikdéw realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego, nie udowodnit
Zmawiajagcemu faktu zatrudniania pracownikow w wymaganej formie, zlozyt
nieprawdziwy wykaz lub os§wiadczenie dotyczace formy zatrudnienia,

8) gdy Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania Terenu Budowy nie przedlozy
Zamawiajgcemu, zgodnej z uwagami Zamawiajacego, umowy ubezpieczenia (polisy
CAR), o ktorej mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

9) gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu najpdzniej na 2 dni przed uptywem
terminu ptatnosci raty, potwierdzenia dokonania zaptaty raty sktadki z tytulu zawarcia
umowy ubezpieczenia, 0 czym mowa w § 4 ust. 7 Umowy.

10) Gdy Wykonawca nie przedtozy aneksu do polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych
(CAR) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu w przedmiocie zmiany terminu
realizacji przedmiotu Umowy,

11) Gdy zachodza okolicznosci opisane w § 5 ust. 9 pkt. 2 lit b.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci mozliwos¢ odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy w przypadku nieudzielenia kredytu bankowego na realizacj¢
przedmiotu Umowy oraz o§wiadcza, iz nie wnosi i nie bedzie wnosit w przyszto$ci zadnych
roszczen z tego tytutu.

3. Strony zgodnie postanawiajg, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (umownego lub
ustawowego) wywotuje skutki na przysztos¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej przed
ztozeniem tego oswiadczenia czeSci Swiadczen Stron.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi 60 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia
od Umowy. Termin ten uwaza si¢ za zachowany z chwilg wystania o$wiadczenia
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0 odstgpieniu listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.

w ostatnim dniu terminu.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia;

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

4) Wykonawca sporzadzi nicodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowsa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od niego;

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy;

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia
uporzadkuje Teren Budowy oraz usunie z Terenu Budowy urzadzenia, przez niego
dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem wskazanych w pkt. 4 powyzej.

6. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowiazkéw okreslonych w ust. 5 powyzej uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie wykonanych robodt (ustalenie
wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu szczegdtowego
sporzadzonego przez Wykonawce wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow
posrednich i zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robot oraz cen czynnikow
produkcji (maszynogodziny i cen materiatdbw wraz z zakupem) okreslonych w Kosztorysie
ofertowym i1 Harmonogramie, chyba, Ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na
dzien sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud
(zawierajace informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach
materialbw wraz z zakupem i sprz¢tu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegdtowej
na podstawie ilosci robot 1 naktadéw pracy wynikajacych z katalogobw KNR, KNNR 1 norm
zaktadowych) — w tym wypadku rozliczenie robot nastapi w oparciu o wskazniki cenotworcze
okreslone ww. biuletynach Sekocenbud. Kosztorys szczegétowy sporzadzany przez
Wykonawce podlega weryfikacji 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, a zatwierdzona
kwota jest wigzaca dla obu Stron.

§ 14.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢sci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
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przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
tej umowy.

W przypadku wyrazenia zgody na zlecenie wykonania czgsci zakresu przedmiotu Umowy
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢
za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawca chyba, ze ta wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy przedmiot wynika z Umowy.
W takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do  wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika z Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie oraz w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen  do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia
jego przedlozenia, uwaza si¢ za jego akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie oraz w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto,
okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z netto.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okre$lony w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
I wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.
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. Zapisy ust. 3-9 powyzej znajduja zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupeien.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy i1 Dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom czesci robot stanowigcych
przedmiot Umowy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznoSci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastgpowaé bedzie bezposrednio przez
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Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
w oparciu o zapisy § 8 ust. 3-5 Umowy stosowane odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, oraz zobligowa¢ Podwykonawcow,
by Ci uczynili analogiczne zastrzezenie w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe¢ o prace osob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikow Podwykonawcéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowaé¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne zastrzezenie
t]. noszenia kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy, w umowach
z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 15.
Postanowienia koncowe
Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu zobowiazania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy PZP, KC, P.b. oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.
Strony zobowigzujg si¢ do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, ostatni
ze znanych Stronie adreséw uwaza si¢ za obowigzujacy dla doreczen.
Adresy do dorgczen:
1) WYKONMAWCY: ..ottt e e e e e e
2) Zamawiajacego: Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych sp. z o0.0. ul. Matejki 57,
60-770 Poznan.
Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzyga¢ bedzie
wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego sagd w Poznaniu.
Integralng cz¢§¢ Umowy stanowig jej zataczniki.
Termin na zlozenie przez Strony os$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli
o$wiadczenie zostanie wyslane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego
Poczta Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
1 jeden dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wykaz zalacznikéw:
Zalacznik nr 1 — Zasady udzielania gwarancji i re¢kojmi
Zatacznik nr 2 — Polisa OC wraz z dowodem optacenia sktadki
Zalacznik nr 3 — Dokumentacja Projektowa wraz z opisem uzupetniajagcym
Zakacznik nr 4 — SIWZ
Zalacznik nr 5 — Specyfikacja urzadzenia rejestrujgcego
Zalacznik nr 6 — Decyzja 0 pozwoleniu na budowe nr 696/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Zalacznik nr 7 — Decyzja Prezydenta Miasta Poznania ws. usunigcia drzew i krzewow oraz nasadzen
kompensacyjnych

Zalacznik nr 8 — Zasady wykonania operatow z inwentaryzacji budynkow komunalnych Miasta Poznania oraz
budynkéw wspdlnot mieszkaniowych i wspotwlasnosci z udziatem Miasta Poznania

Zalacznik nr 9 — Wytyczne gestorow mediow dotyczacych odbiorow
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Miejscowo$¢, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

NINICJSZYIM 1.ttt e z siedzibg W ...
przy  ul. s e
NIP: o ,REGON: ...

TEPIEZENtOWANA PIZEZ: 1evveveveereerrerieenseseneneasenaneenenenss -

zwanym w niniejszym dokumencie Wykonawca:

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na wykonany
przedmiot Umowy.

2. Na wykonany Obiekt, w tym na uzyte do jego wykonania materialy Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ........ -miesiecznej gwarancji jakosci, chyba, ze na materialy producent

udzielit dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji producenta)
z zastrzezeniem ust. 3 i 4 ponizej.

3. Na utrzymanie nasadzonych drzew i krzewow na Wykonawca udziela 36 — miesigcznej
gwarancji, ktora obejmuje natychmiastowg wymiane na nowe, gdy mtode drzewa lub krzewy
nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego (bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia).

4. Na zamontowane w Obiekcie urzadzenia 1 podzespoty, w tym w szczegolnosci urzadzenia
instalacji grzewczej w kotlowni, pompy na instalacji kanalizacji deszczowej, urzadzenia
instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzenia zamontowane na placu zabaw
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres przewidziany przez producenta,
nie krotszy jednak niz 24 miesigce. Gwarancja W tym zakresie obejmuje wykonywanie
czynno$ci konserwacji 1 serwisu (szczegdlowy zakres czynnosci okre$laja instrukcje, karty
gwarancyjne i techniczne, wytyczne producenta wskazane w § 5 ust. 6 pkt 4 lit. g Umowy
dla danego urzadzania i obowigzujace w tym zakresie przepisy prawa). Do czynnos$ci serwisu
1 konserwacji nalezy takze ponoszenie przez caly okres gwarancji przewidziane] przez
producenta, nie krotszy jednak niz 24 miesigce, optat zwigzanych z utrzymaniem tych
urzadzen (m.in. oplaty na rzecz Urzedu Dozoru Technicznego).

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w pkt 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pi$mie pod adresem
.............. lub droga elektroniczng na adres: .................coieinnn.l

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ usungé wady i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. Termin usunigcia wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

8. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w ciggu 24 godzin od zgloszenia. Zamawiajacy
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uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, zas Wykonawca zobowigzany jest
wadg¢ usung¢ niezaleznie od wysokos$ci kosztow z tym zwigzanych.

W przypadku opoOznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajgcy, pO pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usunig¢ciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt i ryzyko
Wykonawca, na co ten ostatni wyraza nicodwotalng zgodg.

Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonaé
4 przeglady gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wzigcia udzialu w tych przegladach oraz do usuniecia wszelkich usterek
stwierdzonych w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
przegladu. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu protokol z usunigcia
wad 1 usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego
przez  Wykonawce, Zamawiajacego, i/lub  uzytkownika lokalu.  Niestawienie
si¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawce nie wplywa na ustalenia poczynione
podczas przegladu i wynikajace zen obowigzki Wykonawcy.

W ramach obowigzkow gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia
regulacji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, po roku od dnia odbioru koncowego wraz
z usuwaniem usterek zgloszonych w trakcie prowadzonych przegladow gwarancyjnych.
Wykonawca winien pisemnie potwierdzi¢ przeprowadzenie regulacji stolarki najemcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach okreslonych w ust. 7 i 8
Zamawiajacy niezaleznie od wykonania uprawnien Wykonawcy przez inny podmiot moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Do uptywu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest pisemnie informowac¢ Zamawiajgcego
o zmianie swej siedziby, nazwy lub stanu prawnego. W przypadku, gdy list wystany
do Wykonawcy, na ostatnio podany adres, powroci z adnotacja np. , adresat nieznany”,
»adresat wyprowadzit si¢” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
nie zostanie odebrany korespondencje uznaje si¢ za dostarczong, a Zamawiajacy uprawniony
jest do niezwlocznego przeprowadzenia prac polegajacych na usunigciu ujawnionych wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumenty, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania r¢kojmi, przy zachowaniu uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma Umowa
nr DOA................ /2019 z dnia .........c......... .2019 r. oraz odpowiednie przepisy prawa.
Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ wyzej powolanej Umowy zawartej pomiedzy
stronami.

Niniejszy dokument sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Wykonawcy i dla Zamawiajacego.
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