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UMOWA nr DOA. 272.. 243019

z Wykonawcg wybranym w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 styeznia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843)
ZP - 02 nr DOA.201.95/2019

zawarta w Poznaniu, dnia 42)’[10 2019 r. pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o, z siedziba w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsi¢gbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131,

reprezentowany przez

Tom420 /Pmo!a ‘Za@gdw
Muehaiy, /P AelAG - C% S

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a
Cieplownik Ekoinwestycje Sp. z o.0. Sp. k., z siedzibag w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej
475, 62-064 Plewiska NIP:7790052815, REGON:630220350, KRS:0000432359

reprezentowana pr 0&/ Cieplownik Ekoinwestycje Sp. z o.0.:

..... dogﬁw /Pﬁcmp Z@ac;dcc

zwana dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej 1gcznie STRONAMI, a kazda z osobna STRONA.

Stowniczek pojec

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje poje¢ uzywanych w dokumentach wchodzacych

w sklad wszystkich czesci Umowy:

1. ,Umowa” — niniejsza umowa wraz ze wszystkimi zatacznikami, ktore stanowia jej integralna
czese.

2. ,Obiekt” — zespél pawilonéw handlowo-ustugowych (oznaczonych w Dokumentacji
Projektowej odpowiednio: A, B, C, D, E, F i pietro I znajdujace si¢ nad pawilonami B, C, D,
E) wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca, wezlem cieplnym, miejscami postojowymi,
dziedzincem z elementami malej architektury, terenem zielonym, przylaczami wodno-
kanalizacyjnymi,  odwodnieniem terenu, polozony w Poznaniu przy ulicy
Swit 34-36, na dzialce o numerze ewidencyjnym: 2/39 ark. 04, obreb Lazarz.

3. ,,Teren Budowy” — teren zlokalizowany na dziatce nr: 2/39 ark. 04, obreb Lazarz polozony
w Poznaniu przy ul. Swit 34-36, oznaczony w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci
od danego Etapu Teren Budowy bedzie obejmowal: Etap I — pawilony A, F i E (piwnica + I
kondygnacja w czgéci) wraz z terenami miedzy tymi pawilonami i przylegtymi; Etap II —
pawilony B, C, D, E pozostala czes¢ i pierwsze pigtro wraz z terenami pomiedzy
1 przylegtymi, zgodnie z zalacznikiem nr 9 do Umowy (Mapka pogladowa).

—
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.Etap I’ - Wykonanie remontu czgsci Obiektu obejmujgcego:
— Przygotowanie pomieszczenia parteru lokalu nr 1 w pawilonie E na potrzeby
przeniesionych najemcow z innych pawilonéw,
~ sprzedaz i montaz wezla cieplnego w piwnicy pawilonu E wraz z wykonaniem
remontu czesci pawilonu E (podpiwniczenia w calosci). Zamawiajacy zastrzega
mozliwo§é wvlaczenia z przedmiotu Umowy sprzedazy i montazu wezla
cieplnego. co szczegbélowo okresla § 1 ust. 3 Umowy
— remont pawilonéw A i F wraz zagospodarowaniem terenu otaczajacego te czgs¢
Obiektu oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, matej architektury i zieleni.
.Etap II” - Wykonanie remontu czesci Obiektu obejmujacego remont pawilonu E (pozostaia
cze$é niewykonana w Etapie I) oraz pawilonow B, C, D i I pietra wraz z zagospodarowaniem
terenu otaczajacego te czes¢ Obiektu oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, malej

architektury 1 zieleni.

.Dokumentacja Projektowa" -~ materialy w formie dokumentéw papierowych
lub elektronicznych, stanowigce zalgcznik nr 3 do Umowy, w tym w szczegdlnosci: Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawezy, STWiOR oraz inne materialy projektowe, zgodnie
z ktorymi ma by¢ realizowany remont Obiektu.

.Podwykonawca” — kazdy podmiot, skutecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa, ktéremu powierzono wykonanie czesci przedmiotu
Umowy.

,,Dalszy Podwykonawca” — podwykonawca Podwykonawcy, skutecznie zaakceptowany przez

Zamawiajacego zgodnie z Umows oraz przepisami prawa, ktoremu powierzono wykonanie

czesei przedmiotu Umowy.

.Dokumentacja powykonawcza” — materialy w formie dokumentéw papierowych

lub elektronicznych opracowane przez Wykonawce, odzwierciedlajace faktyczne wykonanie

robot w szczegélnosci w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w tym projekt

powykonawezy, instrukcje eksploatacji, dozoru i konserwacji, a takze dokumenty

wymienione w § 5 ust. 6 pkt. 4 lit. a-h Umowy.

..Protokét Odbioru Koncowego Robét™ — protokét odbioru koncowego robot wykonanych

w ramach kazdego z Etapéw, potwierdzajacy ich wykonanie zgodnie Umowa, Decyzja

o pozwoleniu na budowe nr 725/2018 zdnia 13.04.2018 r., Dokumentacja Projektowa,

innymi dokumentami, niezbednymi do jego wykonania oraz przepisami prawa i zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, podpisany przez obie strony Umowy, po dokonaniu

wszelkich dostaw 1 zakonczeniu wszelkich robot niezbgdnych do wykonania danego Etapu.

Skroty i uproszezenia:

1) plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1145),

3) Kodeks Pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. (t,j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1040)

4) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

5) P.b.— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.)

6) PN - Polska Norma,

7) PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1843)
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8) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

9)

STWIiOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

§1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie remontu Obiektu zgodnie z zakresem okreslonym
dla kazdego z Etapéw, a ponadto w szczegélnosci:

1)

2)

4)

3)

Zagospodarowanie Terenu Budowy w szczegélnosei poprzez zapewnienie jego
ogrodzenia w zakresie obejmujacym wykonywanie danego Etapu, zapewnienie wezla
sanitarno — higienicznego, wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz spetnienie innych
warunkow zgodnie z planem BIOZ;

Przed przystapieniem do realizacji Etapu Il zapewnienie 2 (dwdch) kontenerowych
pawilonéw handlowo-ustugowych, ktorych specyfikacje okresla zalgcznik nr 10
do Umowy wraz z ich podlaczeniem do zasilania energig elektryczna, umozliwiajac
kontynuowanie w nich dzialalnosci prowadzonej przez dotychczasowego najemce
w czasie realizacji Etapu 1. Umiejscowienie tych pawilonéw, bezposrednio przy
remontowanym Obiekcie, zostanie wskazane przez Zamawiajacego w terminie 30 dni
przed terminem zakonczenia realizacji Etapu I.

Wykonanie robét rozbiorkowych starych nawierzchni zewnetrznych, poszczegdlnych
elementéw konstrukeyjnych zaznaczonych w Dokumentacji Projektowej oraz instalacji
wewnetrznych 1 zewnetrznych zespolu pawilonéw wchodzacych w sklad Obiektu,
a nadto w tym zakresie dokonanie wywozu (dostarczenia) zlomu pochodzacego
z rozbidrki pawilonéw handlowo-ustugowych, do punktéw skupu, w ktérych stosowane
sg ceny nie nizsze niz udowodniona Srednia cena zlomu na dzien sprzedazy —
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty (wystawione na Zamawiajacego), umozliwiajace dokonanie rozliczenia
z punktem skupu (w szczegélnosci potwierdzenie przekazania zlomu) w zakresie
sprzedazy ztomu.

Zamontowanie na Terenie Budowy co najmniej jednego urzadzenia rejestrujacego
obraz (kamery) umozliwiajacego $ledzenie postepu robét on — line i dokumentowanie
postgpu robot na stronie internetowej Zamawiajacego oraz przekazanie Zamawiajacemu
adresu IP lacza kamer / kamery (Wykonawca zobowigzany jest spelni¢ wymagania
w zakresie ochrony wizerunku i danych osobowych 0s6b przebywajacych na Terenie
Budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w tym w szczegdlnosci wykona¢ i umiesci¢ na wlasny koszt przed wejéciem na Teren
Budowy tablicg informacyjna o zamontowaniu kamery i dokumentowaniu postepu
robot na stronie internetowej Zamawiajacego, w taki sposob, aby kazdy przebywajacy
na Terenie Budowy mogt si¢ z nia zapoznad). Specyfikacja urzadzenia rejestrujacego
zostata okreslona w zalaczniku nr 5 do Umowy;

Wykonanie na wlasny koszt 1 banera ¢ wymiarach minimum 7,0 m x 4,0 m
izawieszenie go na pietrze budynku od strony Targowiska Swit, na ktérym
przedstawione beda podstawowe informacje marketingowe: logo Zamawiajacego,
logo Wykonawey, telefony Biura Obslugi  Klienta Zamawiajacego wraz
z wizualizacja Obiektu po remoncie, przekazana przez Zamawiajacego.
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6) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie danej czesci Obiektu, po wykonaniu
kazdego z Etapow,

7) Zapewnienie wyposazanego w meble biurowe kontenera biurowego do wylacznej
dyspozycji pracownikéw Zamawiajgcego i/lub inspektoréw nadzoru, podiaczonego
do zasilania Terenu Budowy wraz z dostepem do wezla sanitarnego, przez caly okres
wykonywania przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Umowg oraz w szczegdlnosci z:

1) Kosztorysem Ofertowym szczegolowym;

2) Dokumentacjg Projektowa wraz z opisem uzupeiajacym — zalgcznik nr 3;

3) SIWZ — zalacznik nr 4;

4) Harmonogramem rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego;

5) Specyfikacja urzadzenia rejestrujacego — zalacznik nr 5;

6) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 725/2018 z dnia 13.04.2018 r. — zalacznik nr 6;

7) Zasadami wykonania operatéw z inwentaryzacji budynkéw komunalnych Miasta
Poznania oraz budynkow wspolnot mieszkaniowych 1 wspétwlasnosei z udziatem Miasta
Poznania — zatacznik nr 7;

8) Wytycznymi gestoréw mediow dotyczacych odbioréw — zatacznik nr 8;

9) Mapka pogladowa — podziat na Etapy — zatacznik nr 9;

10) Specyfikacjg kontenerow — zalgeznik nr 10.
11) Schematem podziatu pawilonéw wraz z wytycznymi w zakresie podzialu — zalgcznik
nrll.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢é wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy sprzedazy

i montazu wezla cieplnego podczas realizacji Etapu 1. Zamawiajacy zlozy Wykonawcy

o$wiadczenie o wylgczeniu z zakresu przedmiotu Umowy sprzedazy imontazu wezia

cieplnego przed realizacjg tych czesci przedmiotu Umowy. W zwiazku z wylgczeniem

z zakresu przedmiotu Umowy sprzedazy i montazu wezla cieplnego, wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ulegnie zmniejszeniu o kwote wskazang

w § 7ust. 1 pkt 1 tiret pierwszy (za sprzedaz i montaz wezla cieplnego). Zamawiajgcy

zastrzega mozliwo$¢ wylaczenia z zakresu przedmiotu Umowy sprzedazy i montaz wezla

cieplnego przed zawarciem Umowy, zjednoczesnym zmniejszeniem wysokosci
wynagrodzenia na takich samych zasadach jak wskazane w zdaniu poprzednim.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o zmianie Decyzji o pozwoleniu

na budowe nr 725/2018 z dnia 13.04.2018 r. (stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy),

zezwalajacej na wykonanie podziatu pawilonow A i1 F za pomoca tymczasowych Scian
dzialowych wraz ze sprzedazg i montazem stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej,

(szczegolowy zakres robdt budowlanych, sprzedazy i montazu okresla zalacznik nr 11

do Umowy), Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania tego zakresu przedmiotu

Umowy w ramach realizacji Etapu | (czas wykonania tego zakresu Umowy wynosi 3

tygodnie, z zastrzezeniem, iz czas ten nie wplywa na wydluzenie terminu wykonania Etapu

I, z wylaczeniem przypadku okreslonego § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. k). W tym przypadku

Zamawiajgcy zlozy Wykonawcy oswiadczenie o konieczno$ci wykonania tego zakresu

przedmiotu Umowy oraz przekaze niezbedne dokumenty (w tym decyzj¢ administracyjng),

umozliwiajgce jego realizacje.
W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe
w przedmiocie dokonania przebudowy pawilonow A i F poprzez likwidacje tymczasowych
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scian dzialowych wraz z demontazem stolarki drzwiowej i armatury sanitarnej (o ktorym

to zakresie robot mowa w ust. 4 powyzej) oraz odmalowaniem (zgodnie z zakresem

okreslonym w zatgczniku nr 11 do Umowy) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
niezbgdnych robot w tym zakresie w ramach Etapu Il (czas realizacji tego zakresu
przedmiotu Umowy wynosi 2 tygodnie, z zastrzezeniem, iz czas ten nie wplywa na

wydtuzenie terminu wykonania Etapu II, z wylaczeniem przypadku okreslonego § 12 ust. 1

pkt. 1 lit. k). W tym przypadku Zamawiajagcy zlozy Wykonawcy o$wiadczenie

o koniecznosci wykonania tego zakresu przedmiotu Umowy oraz przekaze niezbedne

dokumenty (w tym decyzje administracyjng), umozliwiajace jego realizacje. Zdemontowane

urzadzenia armatury sanitarnej oraz stolarke drzwiowa Wykonawca zlozy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie

z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu

Umowy, dysponuje niezbedna wiedza, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym

1 ckonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy,

a ponadto, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie oraz,

ze zobowigzuje si¢ do wykonania remontu Obiektu zgodnie z zasadami wspolezesne]

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz nalezyta starannoscia.

Wykonawca zobowiazuje sig realizowa¢ przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegdtowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym

zgodnie z przekazanym wzorem, zwanym dalej ,,Harmonogramem®.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram

wraz z Kosztorysem ofertowym szeczegélowym najpézniej w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia Harmonogramu zatwierdzi

£0 lub zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 10 ponizej:

Zamawiajgey oceni przedlozony Harmonogram w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegblne elementy robét, w zakresie
wartosci 1 proporcjonalnosci poszezegblnych pozycji Harmonogramu w  stosunku
do Kosztorysu Ofertowego szczegotowego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robét pod wzgledem mozliwosci
ich realizacji majac na uwadze w szczegélnosci dostgpnosé Terenu Budowy, warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przediozonego

Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedlozenia Harmonogramu
do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

Harmonogram i Kosztorys Ofertowy szczegoltowy stuza wylgcznie do rozliczenia robdt
objetych przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosei do ustalenia
wartosci wykonanych robét w poszezegélnych okresach realizacji i rozliczen Umowy) oraz
w przypadku odstapienia od Umowy, z uwzglednieniem zapiséw § 13 ust. 7 Umowy.
Harmonogram i Kosztorys ofertowy szczegdlowy nie stanowia podstawy rozliczenia
w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechania wykonywania
okreslonych robot.
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Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy
lub wysokosei  wynagrodzenia, wymaga przedlozenia nowego Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniale okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego wedlug
zasad okres§lonych w niniejszym paragrafie. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ aktualizacji Harmonogramu w terminie 7 dni na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego.

W zakresie obowiazujgcych przepisow, materialy iurzadzenia dostarczone przez
Wykonawce i uzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatow uzywanych
do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikow tych badan na koszt Wykonawey.
Jezeli wymagane sa instrukcje obshugi i konserwacji do rzeczy wykonywanych w ramach
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje
na whasny koszt najpézniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
dla kazdego z Etapow.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposéb szczegoiowy technologii
wykonywania robot budowlanych Iub wykonania okreslonej czgsci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju istandardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego wezesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie
zastosowanie innych materialtéw niz podane w zalacznikach do SIWZ, pod warunkiem
zapewnienia materialéw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach.
W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materialow, na Wykonawey cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy
oraz uzyskania zgody jego i autora Dokumentacji Projektowej na ich wprowadzenie.
Wykonawca o$wiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne iprawne
zwiazane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Nadto, o$wiadcza, iz znany mu jest sposob
i warunki dostepu do Terenu Budowy, oraz ze uzyskal od Zamawiajgcego wszelkie
informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosei, ze znany mu jest sposob i warunki dostepu do Terenu
Budowy, a takze, ze zbadal ten teren oraz jego otoczenie.

Zamawiajacy wymaga zachowania szczegélnej starannosei przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy, z uwagi na fakt, iz Obiekt zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie
targowiska, ktére bedzie czynne w czasie wykonywania robot, a takze na fakt, iz czgs$¢
Obicktu bedzie uzytkowana przez najemcéw. Zamawiajagcy oswiadcza, iz istnieje
ograniczone miejsce na organizacje zaplecza budowy. Wykonawca oswiadeza,
iz zobowiazuje sie uwzglednié powyzsze okolicznosci przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
zgloszenia wszelkich zastrzezen lub jej wad, ktore uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie
przedmiotu Umowy, przed jej zawarciem. Brak zgloszenia przez Wykonawce zastrzezen
lub wad Dokumentacji Projektowej przed zawarciem Umowy, jest jednoznaczne
z o$wiadczeniem Wykonawey, iz Dokumentacja Projektowa pozwala na prawidlowe
wykonanie przedmiotu Umowy w chwili jej zawarcia. W przypadku stwierdzenia brakow
lub wad w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktorych nie mozna bylo stwierdzi¢ przy

Zhchowaniu nalezytej starannosci przed zawarciem Umowy, Wykonawca zobowigzuje
f
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si¢ do ich zgloszenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich stwierdzenia pod rygorem
utraty uprawnienia do powotywania si¢ na takie braki lub wady w przysztosci.
Wykonawca oswiadcza, ze czgs$¢ prac w postaci:

................................................................................................................

................................................................................................................

zamierza powierzy¢ Podwykonawcy. Jednoczesnie oswiadeza, iz podwykonawea ten spelnia
wymogi stawiane wykonawcom zgodnie z ustawg PZP. Podmiot, ktéry zobowigzal
si¢ do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 22 a PZP odpowiada solidarnie z Wykonawcg
zaszkodg Zamawiajgcego powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba,
ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca oswiadeza, iz dysponuje zasobami finansowymi pozwalajacymi na realizacje
przedmiotu Umowy w sposéb nieprzerwany, bez jakichkolwiek zaklécen i opéznien
do wartosei 3.000.000,00 zt.

§2.
Obswiazki Wykonawcey

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosei:

1) Powolanie kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do wnioskowania o zmiane kierownika budowy lub kierownikéw robét
branzowych, a Wykonawca zobowigzany jest dokonaé takiej zmiany w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku.

2) Opracowanie planu BIOZ (o ile wymagaja tego odpowiednie przepisy prawa) oraz
projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy.

3) Zorganizowanie Terenu Budowy lub jego czesci, w tym umieszczenie tablic
informacyjnych, wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania
robot, w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbanie o stan
techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly okres wykonywania przedmiotu
Umowy.

4) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia Obiektu oraz geodezyjnej obstugi prowadzonych
robot.

5) Zapewnienie dostawy mediow niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy na czas
prowadzenia robét, zalozenie podlicznikow w tym w szezegélnoéci wody i pradu oraz
biezgca regulacja platnosci za zuzycie wszystkich mediéw. Zamawiajacy moze
skompensowa¢ naleznosci z tytulu zuzycia mediéw przez Wykonawce z dowolnej
naleznosci  przystugujacej Wykonawey —wzgledem  Zamawiajacego, w  tym
w szezegolnosci z wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalna
zgode.

6) Zagwarantowanie stalej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad osobami wykonujacymi przedmiot
Umowy w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Koordynowanie robét realizowanych
przez  Podwykonawcéw  lub  Dalszych  Podwykonawcéw, jesli  zostang
z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami zawarte stosowne umowy
w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz wykonawcéw innych robét zwigzanych
z remontem Obiektu.
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7) Wykonanie na wlasny koszt i ryzyko wszelkich niezbednych ekspertyz, badan, analiz
1 opracowan oraz uzyskanie opinii i pozwolen, ktore okaza sie niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a takze pokrycie kosztéw zwigzanych ze sporzadzeniem
dodatkowych rysunkow szczegdtow elementéw Dokumentacji Projektowej, w tym
kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego (jesli przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy koniecznym bedzie zajecie pasa drogowego),

8) Odbi6ér Dziennika budowy i kolejnych jego tomoéw, prowadzenie na biezaco przez
kierownika budowy Dziennika budowy 1 udostepnianie go przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania wpisow i potwierdzen oraz
realizacja zalecen wpisywanych do Dziennika budowy. Zamawiajacy upowaznia
kierownika budowy — legitymujgcego sie dowodem osobistym
nr -do odbioru Dziennika budowy i kolejnych jego toméw z Wydzialu
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania dla remontu zespolu pawilonow
handlowo-ustugowych polozonych w Poznaniu przy ulicy Swit 34-36, na dzialce
o numerze ewidencyjnym: 2/39 ark. 04, obreb Lazarz.

9) Uczestnictwo kierownika budowy i kierownikow robot branzowych w radach budowy
oraz w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego lub inspektorow
nadzoru.

10) Wspolpraca z Zamawiajacym i projektantem, w tym niezwloczne pisemne
informowanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru o okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakos¢, prawidtowosé lub termin wykonania przedmiotu Umowy.

11) Niezwloczne informowanic Zamawiajgcego o =zaistnialych na Terenie Budowy
wypadkach i kontrolach zewnetrznych.

12) Znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy, majacych zwiazek z realizacja przedmiotu
Umowy oraz ponoszenie ewentualnych oplat i kar za przekroczenie ich w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz. w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikéw przebywajagcych na Terenie Budowy w kamizelki ochronne z nazwg
odpowiednio Wykonawcey, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

14) Zapewnienie sprze¢tu oraz materialow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy spelniajacych wymagania norm 1 dopuszczonych do  stosowania
w budownictwie.

15) Utrzymanie porzadku na Terenie Budowy i drogach dojazdowych w czasie realizacji
robot oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadéw z Terenu Budowy,
zgodnie z obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2019 . poz. 701 ze zm.),
b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),
¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr VI/1025/VI1/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07 listopada 2017 r.).
16) Przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbgdnych
/\\ do realizacji przedmiotu Umowy, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
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zbierania i transportu odpadéw komunalnych lub waznej umowy o zbieranie i transport
odpadéw zawartej z podmiotem posiadajacym odpowiednie zezwolenie.

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na Terenie Budowy oraz
dojezdzie do Terenu Budowy, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania Terenu
Budowy.

18) Udostepnienie Terenu Budowy innym Wrykonawcom na zadanie Zamawiajgcego
w zakresie ewentualnej realizacji sieci telekomunikacyjnych, energetycznych wod-kan
1 gazowych oraz innych podobnych.

19) Przedkladanie do akceptacji inspektorom nadzoru kart materialowych oraz deklaracji
zgodnosei, atestow, certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material
lub urzadzenie przed jego wbudowaniem lub zastosowaniem.

20) Przedkladanie na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikow badan wykonanych
prébek materialowych wbudowanych w Obickt materialow.

21) Zgloszenie rob6t do odbioru zgodnie z § 5 Umowy, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika budowy, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad i usterek dla kazdego z Etapow.

22) Uporzadkowanie danej czesci Terenu Budowy kazdorazowo po zakonczeniu kazdego
Etapu, a nastgpnie jego calkowite zlikwidowanie w terminie 14 dni od dnia dokonania
odbioru konicowego ostatniego z Etapow.

23) Pokrycie wszystkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, w tym
uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie pawilonéw wechodzacych
w sklad Obiektu oraz dostarczenie swiadectwa charakterystyki energetycznej kazdego
z pawilonow wchodzaeych w sklad Obiektu, wykonanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

24) Aktualizowanie Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego, okreslajacego stopien zaawansowania robot w stosunku do pierwotnie
przyjetego Harmonogramu. Aktualizacja Harmonogramu nie powoduje zmiany terminu
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 Umowy.

W przypadku obowigzkéw nalozonych na Zamawiajgcego przez bank w zakresie

sprawozdawczosei realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest

do bezplatnego przygotowywania Zamawiajacemu zgdanych dokumentéw w tym zakresie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w stosunku do Zamawiajacego oraz banku udzielajgcego finansowania

realizacji przedmiotu Umowy zobowigzany jest takze w szczegdlnosei do:

a) informowania o zaistnieniu prawdziwego zarzutu, skargi lub powziecia informacji
dotyczacej Czynéw Nielegalnych zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy
(za Czyn Nielegalny nalezy rozumie¢ ktérekolwiek z nast¢pujacych nielegalnych dziatan
lub dzialan przeprowadzonych dla celéow niezgodnych 2z prawem: uchylanie
si¢ od podatkéw, oszustwa podatkowe lub inne, korupcja, przymus, zmowa, utrudnianie,
pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu, przestepczo$é zorganizowana
lub wszelkie inne dzialanie niezgodne z prawem, ktére moze mie¢ wplyw na interesy
finansowe UE wedlug obowiazujacych przepiséw prawa),

b) prowadzenia oraz udost¢pniania (w tym takze umozliwienia sporzadzenia kopii) ksiag
oraz dokumentacji dla wszystkich transakeji finansowych oraz wydatkéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.
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4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawee 1 Dalszego Podwykonawece na podstawie umowy o pracg,
wszystkich 0s6b wykonujgcych roboty: zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie,
dekarskie, elewacyjne, stolarskie, wykonczeniowe, elektryczne, sanitarne (instalacje
wewnetrzne i zewnetrzne) oraz drogowe, stanowigce przedmiot Umowy., chyba, ze zakres
tych robét bedzie realizowany przez osobe fizyczng prowadzaca dzialalno$¢ gospodarczg
(jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca). Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby co najmniej naokres realizacji
przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. W przypadku rozwiazania
stosunku pracy z ktorymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem przedmiotu Umowy
lub okreslonego rodzaju prac, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zobowigzuje sie zatrudni¢ kolejng osobe réwniez na podstawie umowy o pracg. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedlozenia o$wiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu o umowy o prace, wszystkich osob
wykonujacych roboty okreslone we wstepie ust. 4 powyzej wraz z oswiadczeniem
o niezaleganiu z wyplatg wynagrodzenia na dzien zlozenia o$wiadczenia,

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgeych roboty okre$lone we wstepie ust. 4 powyze).
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny (w szczegélnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej — odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcey i Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu weryfikacji ztozonego o$wiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. 1 powyzej:

a) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego
oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem wykazu, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow
o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac

} zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie zprzepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
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pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
Wykonawce skltadek ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawee kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
7 tytulu niespehienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przedmiot
Umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaplaty przez Wykonawee kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawee, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawcee lub Dalszego Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrdcié
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania pisemnych zgoéd pracownikow na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami o ochronie danych osobowych, w przypadku
weryfikacji przez Zamawiajacego obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, osob wykonujgeych przedmiot Umowy
W oparciu 0 Umowe o prace.
§ 3.

Terminy wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych terminach:

1

2)

Etap I — 25 tygodni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego czesci
Terenu Budowy dotyczacego wykonania tego Etapu wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajgcemu
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego powinno nastgpié
w terminie 24 tygodni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego czesci
Terenu Budowy dotyczacego wykonania tego Etapu (wraz ze zgloszeniem Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie),

Etap II — 24 tygodni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego czesci
Terenu Budowy dotyczacego wykonania tego Etapu wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajgcemu
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 23 tygodni
od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego czesci Terenu Budowy
dotyczacego wykonania tego Etapu (wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie),

11
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3) Zapewnienie  kontenera  dla  inspektorow  nadzoru, o  ktorym  mowa
w § 1 ust. 1 pkt. 7 Umowy — w terminie 1 tygodnia od dnia przejecia czesci Terenu
Budowy dla wykonania Etapu I,

4) Montaz banera o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5 Umowy — w terminie 2 tygodni
od dnia przejecia czesci Terenu Budowy dla wykonania Etapu 1.

5) Rozpoczgcie transmisji z kamery na stronie internetowej Zamawiajgcego i zamieszezenie
tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 Umowy — najpdzniej w 31 dniu
od dnia przejecia czesci Terenu Budowy dla wykonania Etapu 1.

Protokolarne przekazanie czesci Terenu Budowy dla wykonania Etapu I nastgpi w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego (przekazanie Terenu Budowy dla wykonania Etapu II

nastapi w terminie 14 dni od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t dla Etapu I).

§4.
Ubezpieczenie przedmiotu Umowy

Wykonawea zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania czesci

Terenu Budowy dotyczacego wykonania Etapu I, polise ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych

(CAR), obejmujaca ubezpieczenie Umowy od momentu przekazania tej czesci Terenu

Budowy, do dnia dokonania odbioru koficowego ostatniego z pawilonéw wchodzacych

w sklad Obiektu, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z materialami

i urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze

by¢ nizsza niz warto$¢ lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca obowiazany

jest przedlozy¢é Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR)

obejmujaca ubezpieczenie Umowy w wydtuzonym terminie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka, w szczegélnosci powinien obejmowac:

pozar, wyladowania atmosferyczne, wybuch, upadek statku powietrznego, wode¢ gasnicza

i inne skutki dziatania przeciwpozarowego, powddz, zalanie, deszcz, $nieg, lawine, huragan,

osunigcie i osiadanie gruntu, osuwanie si¢ skal, kradziez z wlamaniem, rabunek, akty

wandalizmu, zle wykonawstwo, bledy ludzkie prowadzace do katastrofy budowlanej,
niedbalstwo, brak umiejetnosci, zwarcia, przepigcia i inne nagle zdarzenia takie jak straty
lub szkody spowodowane zawaleniem si¢ przedmiotéw na Terenie Budowy, dzialaniem
przedmiotéw obcych, transportem materiatéw, maszyn oraz sprzegtu budowlanego w obrebie

Terenu Budowy. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa, obejmowa¢ winien takze wszelkie

szkody, jakie moga powsta¢ na nieruchomosciach sasiadujgcych z Terenem Budowy,

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Polisa ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) bedzie obejmowala ubezpieczenie utraty

zysku Zamawiajgcego w wyniku szkody objetej ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia

z tytulu utraty zysku Zamawiajacego powinna wynosi¢ nie mniej niz 300.000,00 PLN.

Ochrona ubezpieczeniowa, o ktorej mowa obejmuje utratg zysku brutto Zamawiajgcego oraz

kosztéw statych poniesionych przez Zamawiajacego na wypadek opdznionego przekazania

Obiektu do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Polisa Ryzyk Budowlanych (CAR) winna zawieraé mozliwos¢ dokonania cesji

‘wierzytelno$ci na Zamawiajgcego, z prawem dalszej cesji wierzytelnosci na bank finansujacy

wykonanie przedmiotu Umowy.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo wgladu do projektu polisy Ryzyk Budowlanych (CAR)
oraz wniesienia uwag i korekt, a obowigzkiem Wykonawcy jest ich uwzglednienie.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy polise
lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo — kontraktowej z tytulu prowadzonej dzialalno$ci i posiadanego mienia,
obejmujace miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0s6b trzecich zwigzane z realizacjg Umowy (szkody osobowe, rzeczowe).

3) korzysei, ktore mogh osiagnaé poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzysci) oraz czyste straty finansowe rozumiane
jako szkody nie bgdace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 5.000.000.00 PLN (podlimit na utracone

korzydci i czyste straty finansowe 300.000,00 PLN). Wykonawca o$wiadcza, ze polisa

na dzien zawarcia Umowy nie jest obcigzona, tzn. ze suma gwarancyjna nie zostala
wyczerpana i potwierdza oplacenie sktadki (rat sktadek).

W przypadku ratalnego oplacania sktadek z tytulu ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.

116, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedktada¢ Zamawiajacemu, najpdzniej na 2 dni przed

terminem platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty pod rygorem odstgpienia

od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Niezaleznie od obowiazku ubezpieczenia okreslonego w ust. 1 i 6, w przypadku wystapienia

zdarzenia, w wyniku ktérego nastapi zniszczenie, uszkodzenie Obiektu, Terenu Budowy,

mienia lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie

koszty niezbedne do przywrocenia Obiektu, Terenu Budowy lub mienia do stanu przed

zdarzeniem, a takze zrekompensowaé Zamawiajgcemu poniesione z tego tytulu koszty
lub straty.

Polisa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej deliktowo — kontraktowej z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia,

o0 ktorej mowa w ust. 6 powyzej stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

§5.

Odbiory
Pawilony wchodzace w sklad Obiektu, zgloszone do odbioru w kazdym z Etapéw musza
spetnia¢ warunki obiektu mogacego samodzielnie funkcjonowaé w zakresie korzystania
zmediow oraz posiada¢ wymagane przepisami s$wiadectwa, uzgodnienia i1 decyzje
dopuszczajace do eksploatacji, w tym w szczegblnosci decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie.
Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaly roboty zanikajgce
1 ulegajgce zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
0 wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajgc ich odbiér przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku jest zobowiazany na zgdanie Zamawiajacego odkry¢ elementy lub wykonaé
otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié na wlasny koszt elementy
do stanu poprzedniego.
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Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakosci robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu oraz dokonywal ich odbioru w terminie do 3 dni od daty

zawiadomienia o ich wykonaniu. Zawiadomienie bedzie dokonywane droga elektroniczng na

adres e-mail: wojmac@zkzl.poznan.pl. W przypadku niewykonania obowigzku
zawiadomienia, roboty te nie zostang odebrane przez Zamawiajacego. Moze to réwniez
skutkowaé nieodebraniem calosci robot, ktérych elementem byly roboty zanikajace

i ulegajace zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany

za czeSciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie rodzi skutkow prawnych,

a w szczegolnoscei nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminoéw z tytutu rekojmi

lub gwarancji i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z powyzszych tytulow, a takze

nie rodzi prawa do czesciowej zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory czgsciowe,

Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika budowy i zawiadomi Zamawiajgcego

oraz inspektora nadzoru, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie

spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru niezb¢dne dokumenty, w szczegdlnosci

$wiadectwa jakosci, certyfikaty, s$wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace

odbieranego elementu robdt. Z odbioru czgsciowego sporzadza sie protokél odbioru
czedciowego.

Terminem odbioru koncowego kazdego z Etapow jest dzien podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Robét przez komisje odbiorows, powotana zgodnie z ust. 6 pkt. 2 ponizej.

Odbiér koncowy robét dla kazdego z Etapow odbywal si¢ bedzie zgodnie z nastgpujacymi

zapisami:

1) Przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ odbioér przez wszystkie wymagane shuzby i instytucje
(tj. w szczegdlnosci Panstwowg Straz Pozarna, Sanepid) oraz uzyska¢ decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie pawilonéw wchodzacych w skiad Obiektu.

2) Zamawiajacy kazdorazowo powola komisj¢ i dokona protokolarnego odbioru
koncowego robot w terminie 7 dni liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia zakonczenia robot i gotowosei do odbioru oraz
po dokonaniu wpisu do Dziennika budowy.

3) W czynnosciach odbioru koficowego robot kazdego z Etapéw winni uczestniczy¢
przedstawiciele Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

4) Wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego robot kazdego z Etapow

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng

prawidlowosci wykonania danego Etapu, w tym w szczegdlnosei:

a) wymagane przepisami $wiadectwa, uzgodnienia i decyzje dopuszczajace
do eksploatacji, w tym w szezegdlnosci decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

¢) 2 egzemplarze ksigzki odbioru, sporzadzone w wersji papierowej, zgodnie
ze wzorem przekazanym przez Zamawiajacego. W sklad ksigzki odbioru wchodzi
m.in. Dokumentacja powykonawcza (sporzadzona w sposob przewidziany
przepisami prawa budowlanego) oraz wszystkie dokumenty odbiorowe,
w szczegolnosci: instrukcje obshugi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty
i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia i zastosowane
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materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu danego materiatu
na zrealizowanym obiekcie, protokoly odbiorow branzowych oraz $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynkéw wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami + | egz. egzemplarz ksigzki odbioru w wersji elektroniczne;j,

d)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania danego Etapu
w szczegblnosei z zatwierdzong Dokumentacjg Projektows oraz przepisami prawa,
Decyzjg o pozwoleniu na budowe, stanowigcg zalgcznik nr 6 do Umowy,

e) oryginal Dziennika budowy,

f)  wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawee sprawozdan i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych Umowa,

g) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi Obiektu lub jego czesci,

h)  dokumentacj¢ inwentaryzacyjna powykonawczg pawilonéw wehodzacych w sktad
Obiektu wykonang zgodnie z ,,Zasadami wykonania operatow z inwentaryzacji
budynkéw komunalnych Miasta Poznania oraz budynkéw  wspdlnot
mieszkaniowych i wspolwlasnosci z udzialem Miasta Poznania stanowigcymi
zalacznik nr 7 do Umowy,

1)  Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia
rozpoczecia odbioru konicowego kazdego z Etapow, instrukcje uzytkowania
kazdego z lokali wchodzacych w sktad Obiektu, konserwacji maszyn i urzadzen,
instalacji c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej
1instalacji elektrotechnicznej dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce
oraz zamontowanych 1 zainstalowanych wyrobow budowlanych wraz
z harmonogramem  konserwacji. Dokumenty nalezy przekazaé w wersji
papierowe;j i elektronicznej,

7. Z odbioru koncowego danego Etapu kazdorazowo zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Koncowego Robét podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Z kazdego odbioru
czgSciowego zostanie sporzadzony protokét odbioru czesciowego potwierdzony wpisem
w Dzienniku budowy przez inspektora nadzoru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego
wykonania, niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajgcy moze odmowié
odbioru
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) Nadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé¢ usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawey w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunigcia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje¢ odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usuniete,

2) Nienadajace sig do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

to Zamawiajacy moze zada¢ obniZzenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcey zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 11 Umowy oraz zgdania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego
wykonania Umowy. Termin na zlozenie oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy
wynosi 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych
do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigeiu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje sie odebra¢ wykonane prace w tym zakresie w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunigcia wad o, czym mowa w ust. 9 powyze]
Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte.

§ 6.

Nadzoér
Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru:
1) dla specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j,
2) dla specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych,

4) dla specjalnos$ci drogowej w zakresie budowy drog.

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
przepiséw P. b.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawey polecen zwigzanych z iloscig
i jako$cig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych i zamiennych lub zaniechania wykonania okreslonych rob6t w imieniu
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowigzan
finansowych Zamawiajgcego.

§7.

Wynagrodzenie
Paczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczaltowo
w wysokosci (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej):
Netto: 16.694.281,01 zI (slownie: szesnaScie milionéw sze$éset dziewigédziesiat cztery
tysigce dwiescie osiemdziesiat jeden zi 01/100)
Brutto: 20.533.965,64 zl (slownie: dwadzieScia milionéw pigéset trzydziesci trzy tysigce
dziewiecset szescdziesiat piec zl 64/100)
W tym za:
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1) Etapl
Netto: 9.181.854,56 zl (stownie: dziewie¢ milionow sto osiemdziesigt jeden tysiecy
osiemset pieédziesiat cztery zt 56/100)

Brutto: 11.293.681,11 zt (stownie: jedenascie milionow dwiescie dziewieédziesigt trzy
tysigce szeséset osiemdziesiat jeden zt 11/100)

- w tym za sprzedaz i montaz wezla cieplnego:

Netto: 42.649,00 zt (slownie: czterdziesci dwa tysiace szes$éset czterdziesci dziewiec zi
00/100)

Brutto: 52.458,27 zt (slownie: pie¢dziesigt dwa tysiace czterysta pigédziesigt osiem zl
27/100)

2) Etap Il
Netto: 7.512.426,45 zt (slownie: siedem milionow pieéset dwanascie tysigcy czterysta
dwadziescia szes¢ zt 45/100)

Brutto: 9.240.284,53 zI (slownie: dziewie¢ milionow dwiescie czterdziesci tysigcy
dwiescie osiemdziesiat cztery zt 53/100)

2. W przypadku zlozenia Wykonawcy oswiadczenia koniecznoscei realizacji przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 ust. 4 lub 5 Umowy, wynagrodzenie umowne za dany Etap
(a w konsekwencji taczne wynagrodzenie) ulega zwiekszeniu o kwote:

1) za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 4 Umowy
(fj. wykonanie robot polegajacych na podziale pawilondw A i F za pomoca
tymczasowych scian dzialowych wraz ze sprzedaza i montazem armatury sanitarnej
i stolarki drzwiowej):

Netto: 42.885,49 zt (slownie: czterdziesci dwa tysiace osiemset osiemdziesigt piec¢ zi
49/100)
Brutto: 52.749,15 zl (slownie: pieédziesigt dwa tysigce siedemset czterdziesci dziewieé zt
15/100)

2) za wykonanie zakresu przedmiotu okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy (tj. wykonanie robot
polegajacych na likwidacji podziatu tymczasowego pawilonéw A i F wraz z demontazem
armatury sanitarnej, stolarki drzwiowej oraz odmalowaniem):

Netto: 9.174,65 z1 (stownie: dziewiec tysiecy sto siedemdziesiat cztery zt 65/100)
Brutto: 11.284,82 zl (slownie: jedenascie tysigcy dwiescie osiemdziesiat cztery zi
82/100).

3. Wynagrodzenie, we wskazanej w ust. 1 1 2 wysokosci, ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowiazujace
w Polsce podatki, oplaty celne i inne oplaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, uzyskaniem decyzji, prob, pomiardw, kosztow
opracowania dokumentacji powykonawcze] i zamiennej (jesli Wykonawca uzna
ja za niezbedng), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy,
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia.
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§8.
Warunki platnosci

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpowaé bedzie odrebnie
dla kazdego z Etapow, zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:

1) na podstawie faktur czesciowych wystawionych do wartosci 80 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za dany Etap, w oparciu o protokoly odbioru
czesciowego, przedkladane Zamawiajgcemu nie czedciej niz jeden raz w miesigcu.
Warto$¢ wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli
wartos$¢ robdt wynikajaca z protokohu odbioru czgsciowego,

2) 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za dany Etap po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

2. Wynagrodzenie platne bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury VAT. Podstawa wystawienia faktur VAT sg podpisane
protokoly odbioru czesciowego, Protokét Odbioru Koncowego Robot danego Etapu.

3. Nalezno$¢ bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawey wskazany
na fakturze VAT.

4. Datg zaplaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego nie jest uprawniony
do dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz osob
trzecich pod rygorem niewaznosci.

6. Podstawa do wyplaty wynagrodzenia jest:

1) przedtozenie przez Wykonawce do kazdej faktury wystawianej na podstawie Umowy,
o$wiadczen Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy potwierdzajacych dokonanie
zaplaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej. Dla
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonaweow, wobec ktorych nie powstalo zadne
zobowiazanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczyc¢
o$wiadczenie  Podwykonawcy Iub  Dalszego Podwykonawcy z  adnotacjg
o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot budowlanych/ustug/dostaw,
a w zwiazku z tym braku faktur wystawionych w ramach wykonania przedmiotu Umowy:

2) przedlozenie wraz z ostatnig fakturg wystawiana w zwiazku z realizacja Umowy,
o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw o calkowitym
rozliczeniu (otrzymaniu wynagrodzenia) ze wszystkich uméw podwykonawczych.

7. Faktury nalezy wystawia¢ na dane:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan,

NIP: 209-000-29-42.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy na kwote: 1.026.698,29 zt (stownie: jeden milion
dwadziescia sze$é tysiecy sze$éset dziewieddziesiat osiem zt 29/100) Wykonawca zlozy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej przed jej podpisaniem.

2. Warto$¢ 100% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy, z czego:

1) 70% zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot dla Etapu 11,
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2) 30%  zabezpieczenia  przeznaczone bedzie na  zabezpieczenie  roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciagu 14 dni po uplywie okresu rekojmi.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu Umowy w formie
gwarancji, a gwarancja ta straci waznos¢ przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robot ostatniego z pawilonow wehodzacych w sktad Obiektu, objetego Etapem II lub przed
uptywem okresu gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uplywem
terminu jej waznosci do przedlozenia aneksu do tejze gwarancji wydiuzajacego termin jej
obowigzywania lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie okreslonej w art. 148 ust. 1
pkt 1-5 PZP.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia

I. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na zasadach okreslonych
w zataczniku nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca udziela 84 — miesigcznego okresu gwarancji na kazdy z Etapéw, liczonego
odrebnie dla kazdego z Etapow, od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt.
Na zamontowane urzadzenia i podzespoly w tym w szczegolnosei urzadzenia grzewcze,
wezel cieplny, dzwig osobowy i towarowy, o ktérych mowa w ust. 3 Zalacznika nr 1
do Umowy, obowiazuje okres gwarancji, przewidziany przez producenta, nie krétszy jednak
niz 24 miesigce, liczony odrebnie dla kazdego z Etapdéw, od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robdt. Termin gwarancji biegnie odrebnie dla kazdego z Etapdéw
od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robét.

3. Na zasadach okreslonych w KC, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu,
wygasnigciu lub odstapieniu od niej przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i wobec o0sOb trzecich za szkody i wszelkie
nastepstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady 1 usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi réwny jest okresowi udzielanej gwarancji.

§11.
Kary umowne
1. Zamawiajacy zastrzega prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:
a) w wysokosci 5 % wartosci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 Umowy przy odstapieniu w trakcie realizacji Etapu I,
b) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego za Etap II
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy przy odstapieniu w trakcie realizacji Etapu
11,
2) za przekroczenie termindéw wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 ust. 1
Umowy, w wysokosci 500,00 zt Umowy za kazdy dzien opdznienia, za kazdy
stwierdzony przypadek, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej niedotrzymanie terminu
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wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci opdznienia
w czynnos$ciach odbiorowych),

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy kazdym z odbioréw koncowych
lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy stwierdzony przypadek,

za opdznienie w uporzgdkowaniu kazdej czeécei Terenu Budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1 pkt. 22 Umowy w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien op6znienia, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za opdznienie w uporzgdkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu od Umowy przez
ktorakolwiek ze Stron w terminie okreslonym w § 13 ust. 5 pkt. 6 Umowy w wysokosci
400,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny
niz Wykonawca, albo Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w wysokosci 10.000.00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedlozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany w terminach okreslonych w § 14 Umowy w wysokosci 5.000,00 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca, nie przedlozy poswiadeczonego za zgodnos¢
z oryginalem tekstu zawarte] z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania Zamawiajgcego, w wysokosci 5.000,00 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosei 10.000,00 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
powolana przez Wykonawce i wpisana do Dziennika budowy w wysokosci 10.000,00
71, za kazdy stwierdzony przypadek,

jezeli Wykonawca mimo wniosku Zamawiajacego nie dokona zmiany osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy lub kierownika robdt branzowych w wysokosei 200,00 zt
za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek,
jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudniaé¢ bedzie przy
realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie czynnosci opisanych w § 2 ust. 4 Umowy,
pracownikéw w formie innej niz umowa o pracg w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

za kazdy dzien opdznienia w przedlozeniu dokumentéw, o$wiadezen lub zlozenia
wyjasnien, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
opoznienia,

za naruszenie przepiséw bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony srodowiska w wysokosci
200,00 zI za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 400,00 zt za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie tych przepisow,
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16) jezeli nie =zostanie przygotowana i uruchomiona transmisja z kamery/kamer

z Terenu Budowy oraz zamontowana tablica informacyjna, o ktérej mowa w § 1 ust. 1
pkt. 4 Umowy w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien opdznienia,

17) w przypadku przerw w transmisji z kamery/kamer z Terenu Budowy, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do bezzwlocznego uruchomienia transmisji. Po uplywie 3 dni
od wezwania, jesli Wykonawca nie uruchomi transmisji Zamawiajacy uprawniony jest
do naliczenia Wykonawcy kary umowne] w wysokosei 200,00 zl za kazdy dzien
przerwy w transmisji,

18) za nieumieszczenie na S$cianie budynku banera, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 5

Umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

19) za niezapewnienie wyposazonego w meble biurowe kontenera biurowego do wylacznej

dyspozycji pracownikéw Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

20) w przypadku nieprzedtozenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na 5 dni przed datg uplywu terminu jej waznosci lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych art. 148 ust. 1 pkt
1-5 PZP, w tym samym terminie, o czym mowa w § 9 ust. 3 Umowy, a nadto
w przypadku nieprzedtozenia polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR)
w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu w przedmiocie wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy, wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia.
Naliczenie kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
nie wyklucza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytulu odstapienia
od Umowy.
Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem wystapienia zdarzenia aktualizujgcego
uprawnienie ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania
do ich zaplaty (z uwzglednieniem ust. 2 pkt. 17 powyzej). Zamawiajacy moze potrgci¢
nalezng mu kar¢ umowna z dowolna naleznoscig przystugujaca Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w tym w szczegolnoscei z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalng zgode.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych okreslonych w KC.

§12.
Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot w ustalonym
terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydhizeniu o czas wystepowania sity wyzszej lub czas niezbedny
do usuniecia konsekwencji dzialania powyzszych okolicznosei,

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych (w przypadku
dokonania zmiany Umowy w tym przedmiocie), jesli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wowczas termin
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d)

g

h)

realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu
o czas wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych,

bledow w Dokumentacji Projektowej, ktérych usunigcie bedzie zwigzane
z koniecznoécig naniesienia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektowe;.
Wowezas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia poprawek lub zmian
w Dokumentacji Projektowe;j,

nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen, z przyczyn lezacych po stronie organow
administracji publicznej lub jednostek wlasciwych do ich wydania, w tym
w przypadkach wydluzenia terminu zalatwienia sprawy w zakresie uzyskania
wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, organdéw administracji publicznej lub jednostek wlasciwych
doich wydania. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawey moze ulec wydluzeniu o czas opdznienia w uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin
realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu
o czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot objetych Umowa. Wowezas termin realizacji przedmiotu
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas nie dluzszy
niz czas wstrzymania robét lub okres niezbedny do wykonania prac lub robét
archeologicznych,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec wydtuzeniu
o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych zprzedmiotem Umowy
realizowanych w drodze odr¢bnej umowy,

wystapienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkod, ktore beda kolidowaly
z wykonaniem rob6t. Wéwczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawey moze ulec wydhuzeniu o faktyczng ilo$¢ dni niezbedng do usunigcia
ww. przeszkod,

wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych utrzymujacych
sie powyzej 3 dni (potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, dziennikami
temperatur potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru),
uniemozliwiajacych wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami prawa,
wtym w szczegolnoscei zaistnienie warunkéw uniemozliwiajacych wykonanie
robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (badZ jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem). Wowczas
termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
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2)

3)

4)

b}

k)

D

lezacych po  stronie Zamawiajacego, o charakterze organizacyjnym
(w szczegdlnosci nieprzekazania wymaganych dokumentéw), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czesci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkéw umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa, koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym
w przypadku koniecznosei wstrzymania wykonania robot lub prac projektowych
ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Umowy. Wéwezas termin
realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosei,
nieuzyskania przez Zamawiajacego decyzji administracyjnych, o ktérych mowa
w8 1 ust. 4 lub 5 przed realizacja Etapu 1 lub Etapu II, w terminie
umozliwiajgcym wykonanie zakresu przedmiotu Umowy odpowiednio w ramach
Etapu I lub Etapu II. Wéwcezas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania tego zakresu przedmiotu Umowy,
Wystagpienia  innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajacego, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy
w terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania tych okolicznosei,

w przypadku wystgpienia koniecznoscel realizacji robdt dodatkowych nieobjetych
przedmiotem Umowy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione lacznie nastepujace
warunki:

a)

b)

c)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych
lub technicznych, w szczegolnosei dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach
przedmiotu Umowy,

zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwickszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% tacznej wartosci Umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy,

w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dzialajgc z nalezyta starannoscig, nie mogl przewidzie¢
i warto$¢ zmiany nie przekracza 50% lgcznej wartosci Umowy okreslonej w § 7 ust. 1

Umowy,

w przypadku kiedy Wykonawce, z ktorym Zamawiajgey zawarl Umowe, ma zastapié¢
nowy wykonaweca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji

b)

lub nabycia dotychczasowego Wykonawey lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian Umowy,

w wyniku przej¢cia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawey wzgledem
jego Podwykonawcow,

5) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP.

oraz w §
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany:

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, jezeli nastepujg okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2, 3, 5 powyzej

1 ust. 3-5 Umowy. Ponadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany
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1) stawki podatku od towardw i ustug VAT,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu o pracg,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,
- jezeli te zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Warunkiem zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy w tych przypadkach jest wykazanie
Zamawiajacemu wplywu zmian ww. czynnikoéw na koszt wykonania przedmiotu Umowy.
Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie z uwzglednieniem konsekwencji zmian
ww. czynnikow, za okres obowigzywania przepisow wprowadzajacych zmiany tychze
czynnikow. W przypadku wystapienia zmian opisanych w pkt 1-4 powyzej Wykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajagce zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw
na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie
ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca moze ziozy¢
w terminie 30 dni od dnia kiedy zaczng obowiazywac przepisy wprowadzajace zmiany
W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscia zmiany Umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 14 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zaistniale
okolicznosci nie stanowia podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie.

. Zmiana postanowien Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Zmiana

Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uprawniajacych
do dokonania tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcey za ich realizacj¢) nastepowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdlowego sporzadzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o ustalone i zaakceptowane przez obie Stronmy pisemnie ilosci rob6t wedlug Srednich
krajowych stawek cenotworczych (w szczegdlnoscei roboczogodziny, kosztow posrednich,
i zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robdt oraz cen czynnikéw produkcji
(maszynogodziny i cen materialow wraz zakupem), aktualnych na dzien sporzadzenia
protokotu koniecznosci okreslonych w biuletynach Sekocenbud (zawierajacych informacje
o srednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materialdéw wraz
z zakupem i sprzetu, obliczonych wedlug zasad kalkulacji szczegélowej na podstawie ilosci
robot i nakladow pracy wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm zakladowych).
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, to nowa stawkg
lub cen¢ Zamawiajacy ustali wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot. W przypadku braku ceny materialu lub maszynogodziny

/'l w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, Zamawiajacy przyjmie ich udokumentowane ceny rynkowe.
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W przypadku, gdy Wykonawca odmoéowi wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, a wybor przez Zamawiajacego
innego wykonawcy oraz czas realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych spowoduja
wydluzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawey nie przystuguja jakiekolwiek
roszczenia z tym zwigzane (w szczegdlnosci w przedmiocie zwigkszenia wynagrodzenia
Umownego).

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje podlegajacego umniejszeniu) nastgpowac
bedzie metodg kosztorysu szczegolowego sporzadzonego przez Wykonawee wedlug stawek
cenotworczych (w  szczegélnosci  roboczogodziny, kosztéw posrednich, 1 zysku
kalkulacyjnego) dla dla odpowiedniego typu robot oraz cen czynnikow produkeji
(maszynogodziny i cen materialdéw wraz z zakupem) aktualnych na dzien skladania oferty,
okreslonych w biuletynach Sekocenbud (zawierajacych informacje o $rednich krajowych
stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow wraz z zakupem i sprzetu, obliczone
wedtug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie ilosci robot i1 nakladow pracy
wynikajgcych z katalogéw KNR, KNNR i norm zakladowych). Kosztorys szczegdtowy
sporzadzany przez Wykonawce podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
a zatwierdzona kwota jest wigzaca dla obu Stron.

§13.
Odstgpienie od Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czedci

w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiajgcego kredytu bankowego na sfinansowanie
przedmiotu Umowy,

2) gdy Wykonawca nie stawil sie do przekazania czgsci Terenu Budowy dotyczacej
wykonania Etapu 1 w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie lub nie stawil
sie do przekazania czesci Terenu Budowy dotyczacej wykonania Etapu 11,

3) nie rozpoczal robot w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

5) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny 1 przerwa trwa
dhuzej niz 4 tygodnie,

6) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacja przedmiotu Umowy i opéznienie to przekracza
okres 4 tygodni w stosunku do Harmonogramu,

7) gdy Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca realizuje przedmiot
Umowy niezgodnie =z postanowieniami dotyczacymi zatrudnienia, okreslonymi
w Umowie, w tym w szczegdlnosci zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego, nie udowodnit
Zmawiajgcemu faktu zatrudniania pracownikow w wymaganej formie, zlozyl
nieprawdziwy wykaz lub o$wiadczenie dotyczace formy zatrudnienia,
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8) gdy Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania czesci Terenu Budowy dotyczacej
wykonania Etapu 1 nie przedlozy Zamawiajacemu, zgodnej z uwagami Zamawiajgcego,
umowy ubezpieczenia (polisy CAR), o ktérej mowa w § 4 ust. | Umowy.

9) gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu najpozniej na 2 dni przed uplywem
terminu platnosci raty, potwierdzenia dokonania zaptaty raty skladki z tytulu zawarcia
umowy ubezpieczenia, o czym mowa w § 4 ust. 7 Umowy.

10) Gdy Wykonawca nie przediozy aneksu do polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych
(CAR) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu w przedmiocie zmiany terminu
realizacji przedmiotu Umowy,

11) Gdy zachodza okolicznosci opisane w § 5 ust. 9 pkt. 2 lit b Umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosei mozliwos¢é odstapienia przez
Zamawiajgcego od Umowy w przypadku nieudzielenia kredytu bankowego na realizacj¢
przedmiotu Umowy oraz o§wiadcza, iz nie wnosi i nie bgdzie wnosil w przyszlosci zadnych
roszczen z tego tytuhu.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (umownego
lub ustawowego) wywoluje skutki na przyszlos¢ (ex nunc) tj. odnosi sie do niespelnionej
przed zlozeniem tego o$wiadczenia czgsci Swiadczen Stron.

4. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i musi zawieraé uzasadnienie. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstapieniu
wynosi 60 dni od powziecia wiadomosei o okolicznosciach uprawniajacych do odstgpienia
od Umowy. Termin ten uwaza si¢ za zachowany z chwila wystania oswiadczenia
0 odstgpieniu listem poleconym.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonaweg oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia;

2) Zamawiajacy dokona protokolamego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi nieodplatnie szczegolowy protokédt inwentaryzacji robot
w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia;

4) Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materialéw,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od niego;

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy;

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia
uporzadkuje Teren Budowy oraz usunie z Terenu Budowy urzadzenia, przez niego
dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem wskazanych w pkt. 4 powyzej.

6. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowigzkéw okreslonych w ust. 5 powyzej uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnosei na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgsci rozliczenie wykonanych robot (ustalenie

il wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastgpi metoda kosztorysu szczegolowego

sporzgdzonego przez Wykonawce wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow
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posrednich i1 zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robot oraz cen czynnikow
produkceji (maszynogodziny i cen materiatow wraz z zakupem) okreslonych w Kosztorysie
ofertowym i Harmonogramie, chyba, ze wartos¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych
nadzien skladania oferty wskazniki cenotwodrcze okreslone w biuletynach Sekocenbud
(zawierajgce informacje o srednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach
materialdw wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegdlowej
na podstawie ilosci robdt i naktadow pracy wynikajacych z katalogdéw KNR, KNNR i norm
zakladowych) — w tym wypadku rozliczenie robét nastgpi w oparciu o wskazniki cenotwdrcze
okreslone ww. biuletynach Sekocenbud. Kosztorys szczegélowy sporzadzany przez
Wykonawece podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, a zatwierdzona
kwota jest wiazaca dla obu Stron.

§ 14.

Podwykonawstwo
Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania cze$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom, pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robdt przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
tej umowy.
W przypadku wyrazenia zgody na zlecenie wykonania czesci zakresu przedmiotu Umowy
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé
za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawca chyba, ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szezegélowy przedmiot wynika z Umowy.
W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do  wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika z Umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedlozenia projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:
1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie oraz w pkt. 3.2.2. SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 4 powyzej.
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Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia
jego przedlozenia, uwaza si¢ za jego akceptacjg przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore)
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w Umowie oraz w pkt. 3.2.2. SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosei mniejszej niz 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w poprzednim zdaniu,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi netto.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.
Zapisy ust. 3-9 powyze] znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych-zmian
lub uzupekien. '
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikoéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom czgscei robdt stanowigcych
przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
F&zedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
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za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje

o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawey, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajgcy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastepowaé bedzie bezposrednio przez

Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

w oparciu o zapisy § 8 ust. 3-5 Umowy stosowane 0dp0w1edm0 o

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres

odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robdt, nie krétszy niz okres odpowiedzialnosci

za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, oraz zobligowa¢ Podwykonawcow,

by Ci uczynili analogiczne zastrzezenie w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawea zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace osOéb wykonujgeych przedmiot Umowy oraz zobligowaé

Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

obowiazek noszenia przez pracownikow Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa

Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne zastrzezenie

tj. noszenia kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy, w umowach

z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 15.
Postanowienia koncowe
Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpujg calego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy
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wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy PZP, KC, P.b. oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

Strony zobowigzuja sie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, ostatni
ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujaey dla dorgczen.

. Adresy do doreczen:
a) Wykonawcy: Cieplownik Ekoinwestycje Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Grunwaldzka 475, 62-064
Plewiska.

b) Zamawiajacego: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0. ul. Matejki 57,
60-770 Poznan.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzyga¢ bedzie
wiasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sad w Poznaniu.
Integralng czes¢ Umowy stanowia jej zalaczniki.
Termin na zlozenie Stronie o$wiadczenia woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o$wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
ijeden dla Zamawia;quce'go.
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—  Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja Projektowa wraz z opisem uzupelniajgcym
— Zatacznik nr 4 — SIWZ
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Zalacznik nr 1 do Umowy

CIEPLOWNIK® Enmuwssm-li Sp200spk. /%Q/mﬁ,wl - tzfli . .f Q.. .-ZLO’IQ .......

aldzka 475 .
62064 Plewiska. 51 6517—489 Miejscowosc, data

. RE
P TT9-00-52+ %J?"c? an Vit Wydziat

p1ecz¢cwm‘?a‘?a‘k5€'§(‘é W“ rekajmi )

ZASADY UDZIELANIA GWARANCIJI I REKOJMI

Ninigjszym Cieplownik Ekoinwestycje Sp. z o.0. Sp.k. z siedziba w Plewiskach przy ul.
Grunwaldzkiej 475, 62-064 Plewiska, NIP: 7790052815, REGON: 630220350,
repxizentowana przez Cleplowmk Ekoinwestycje Sp. z 0.0. reprezentowang przez:

Rlol..... Apechie Go.. Suatdd... 200G QM........ooooeec

zwanym w niniejszym dokumencie Wykonawca:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy.

2. Na wykonany Obiekt, w tym na uzyte do jego wykonania materialy Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu odrebnie dla kazdego z Etapéw 84 -miesiecznej gwarancji jakosei, chyba,
ze na materialy producent udzielil dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowiazuje okres
gwarancji producenta) z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

3. Na zamontowane w Obiekcie urzadzenia i podzespoly, w tym w szczeg6lnosci urzadzenia
grzewcze, wezel cieplny, dzwig osobowy i towarowy Gwarant udziela Zamawiajacemu
gwarancji na okres przewidziany przez producenta, nie krétszy jednak niz 24 miesiace.
Termin gwarancji biegnie odrgbnie dla kazdego z Etapéw od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét. Gwarancja w tym zakresie obejmuje wykonywanie czynnosci
konserwacji 1 serwisu (szczegdlowy zakres czynnosci okreslaja instrukcje, karty gwarancyjne
i techniczne, wytyczne producenta wskazane w § 5 ust. 6 pkt 4 lit. g Umowy dla danego
urzadzania iobowigzujace w tym zakresie przepisy prawa). Do czynnosci serwisu
i konserwacji nalezy takze ponoszenie przez caly okres gwarancji przewidziane] przez
producenta, nie krotszy jednak niz 12 miesigce, oplat zwigzanych z utrzymaniem tych
urzadzen (m.in. oplaty na rzecz Urzedu Dozoru Technicznego).

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w pkt 2 powyzej, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

5. Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pi$mie pod adresem
Cieptownik Ekoinwestycje Sp. z o.0. Sp. k., 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475
lub drogg elektroniczng na adres: sekretariat@cieplownik.pl.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie, nie pozniej jednak w ciggu 7 dni od dnia powiadomienia o wadzie. Termin
przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydluzony jedynie za zgodg Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczefistwu lub uniemozliwiajgcych,
lub w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany, jest : do ich ‘usuniecia w ciggu 24 godzin od zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuniecia wady, zas Wykonawca zobowigzany jest
wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

|
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Termin na usunigcie usterek wyznacza kazdorazowo Zamawiajacy.

W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym ‘wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usuniecia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych na
usunigciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwolalng zgode.

Zamawiajacy. przy udziale Wykonawcy, si¢ jest uprawniony do wykonania 4 przegladow
gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek
stwierdzonych w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
przegladu, Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu protokol z usunigcia
wad i usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego
przez Wykonawee, Zamawiajgcego, i/lub uzytkownika lokalu. Nie stawienie
sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione
podczas przegladu i wynikajace zen obowigzki Wykonawcy.

W ramach obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia
regulacji stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich pawilonach, po roku od dnia odbioru
koncowego kazdego z Etapéw oraz wraz z usuwaniem usterek zgloszonych w trakcie
prowadzonych przegladéw gwarancyjnych. Wykonawca winien pisemnie potwierdzi¢
przeprowadzenie regulacji stolarki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach okre$lonych w pkt. 6,7 powyzej
Zamawiajacy niezaleznie od wykonania uprawnien Wykonawce przez inny podmiot moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 3 Umowy.

Wykonaweca nie moze odmoéwié usuniccia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Do uptywu gwarancji Wykonawca zobowiazany jest pisemnie informowa¢ Zamawiajacego
o zmianie swej siedziby, nazwy lub stanu prawnego. W przypadku, gdy list wyslany
do Wykonawcy, na ostatnio podany adres, powrdci z adnotacja np. , adresat nieznany”,
.adresat wyprowadzil si¢” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie
zostanie odebrany korespondencje uznaje si¢ za dostarczona, a Zamawiajgcy uprawniony
jest do niezwlocznego przeprowadzenia prac polegajacych na usunigciu ujawnionych wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumenty, stosuje
sie odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma Umowa
nr DOA. 203...84.4.../2019 z dnia M. 10 2019 oraz odpowiednie przepisy prawa.
Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ wyzej powolanej Umowy zawartej pomiedzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarfzac en dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiajgcego. ‘L
..................... a.rzqdu
{!}Antarmsza
Kr. ZJ’SZiof Lipiecki
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